

Управляющий комитет по реализации проектов ДПМ-2  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

**ПРОТОКОЛ № 22**

по вопросу повестки дня заседания  
Управляющего комитета по реализации проектов ДПМ-2  
ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 21.08.2020г.

**Второй вопрос:** *Подведение итогов открытого запроса предложений на право заключения договора поставки оборудования «Паровые котлы» в рамках реализации проекта «котел К-16 по проекту Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 (ТГ-15,16), котел К-15 по проекту Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 (ТГ-10)» для нужд ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» (закупка № 182-2020-ИП-СибЭМ).*

**Основные параметры процедуры:**

*Способ закупки:* открытый запрос предложений;

*Категория закупки:* МТР;

*Заказчик:* ОСП Сибирьэнергомонтаж АО «СибЭР»;

*Место поставки:* в соответствии с Техническим заданием;

Поступило предложений 4 (четыре):

1. ООО "ПО "МЭС";
2. ООО ГК "Сибирьэнергоинжиниринг";
3. ОАО ТКЗ "Красный котельщик";
4. АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»).

**Решение:**

Признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора поставки оборудования «Паровые котлы» в рамках реализации проекта «котел К-16 по проекту Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 (ТГ-15,16), котел К-15 по проекту Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 (ТГ-10)» для нужд ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» (закупка №182-2020-ИП-СибЭМ) АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО», ИНН 5036011735).

**Дата подписания протокола: 21.08.2020г.**

Секретарь Управляющего комитета  
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Н.В. Каракулева