

ПРОТОКОЛ № 1746

по вопросам повестки дня заседания

Постоянно действующей закупочной комиссии

ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю),
проводимого 02.09.2016г. в заочной форме, по адресу: 650000, г. Кемерово,
пр-т Кузнецкий, д. 30

Вопрос: Заключение дополнительного соглашения №1 к договору подряда №КГ-16/118 от 23.06.2016г. на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Замена циркуляционного насоса на насос меньшей производительности на Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (Закупка №706-2016-КФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: единственный поставщик (подрядчик, исполнитель);

Подрядчик: ООО "Кузбасспечэнергомонтаж" (г. Кемерово, ИНН 4205183970, субъект МСП);

Место выполнения работ: г. Кемерово, БНС Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»;

Заказчик: АО "Кемеровская генерация";

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору подряда №КГ-16/118 от 23.06.2016г. на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Замена циркуляционного насоса на насос меньшей производительности на Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (Закупка №706-2016-КФ) на условиях:

- Срок выполнения работ: начало - 27.06.2016г.; окончание - 14.10.2016г.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Секретарь ПДЗК



Плешивцева А.Б.