

ПРОТОКОЛ № 1786

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)

г. Кемерово

16.09.2016

Вопрос: Заключение дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 19/16 от 05.07.2016 г. на выполнение работ по ремонту здания главного корпуса турбинного цеха, дымососного отделения для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» с ООО «Капиталжилстрой» (закупка № 1647-2016-КФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: открытый запрос предложений;

Подрядчик: ООО «Капиталжилстрой»;

Заказчик: АО «Барнаульская ТЭЦ-3»;

Место выполнения работ: г. Барнаул, ул. Тракторная д.7;

Закупаемый физический объем: в соответствии с дополнительным соглашением №1.

Решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 19/16 от 05.07.2016 г. на выполнение работ по ремонту здания главного корпуса турбинного цеха, дымососного отделения для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» с ООО «Капиталжилстрой» (закупка № 1647-2016-КФ), на условиях:

- Срок выполнения работ: начало - с момента заключения договора, окончание - 26 сентября 2016 г.;

Остальные условия: на условиях действующего договора подряда № 19/16 от 05.07.2016 г.

Секретарь комиссии



Плешивцева А.Б.