

ПРОТОКОЛ № 49 ЗР
решения ООО «Сибирская генерирующая компания»,
принятого 12.12.2016 года.

Вопрос 1.8: Заключение дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда № КЭ-16/216 от 09.09.2016 г. на выполнение строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция МВ 110кВ ВЛ Беловская-2, МВ 110кВ ОВ-110кВ ВЛ Гурьевская-1 и МВ 110кВ Уропская-1 с заменой на элегазовые и четырех разъединителей в ячейке ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС - Беловская-2» для нужд филиала Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (Закупка 2080-2016-КФ).

Основные параметры процедуры:

Подрядчик: ЗАО "Кемеровоэлектромонтаж" (г. Кемерово; ИНН 4206004750);

Место выполнения работ: 652644, г. Белово, пос. Инской, м-район Технологический, 5;

Заказчик: Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»;

Общий объём закупаемых работ: в соответствии с проектом дополнительного соглашения.

Решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда № КЭ-16/216 от 09.09.2016 г. на выполнение строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция МВ 110кВ ВЛ Беловская-2, МВ 110кВ ОВ-110кВ ВЛ Гурьевская-1 и МВ 110кВ Уропская-1 с заменой на элегазовые и четырех разъединителей в ячейке ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС - Беловская-2» для нужд филиала Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (Закупка 2080-2016-КФ) с ЗАО "Кемеровоэлектромонтаж" (г. Кемерово; ИНН 4206004750, является субъектом МСП), на условиях:

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2016 г.

Остальные условия договора остаются без изменений.

Начальник отдела конкурентных процедур
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Пантелеева Т.Н.