

**ПРОТОКОЛ №143 ЗР**  
решения ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
принятого 15.08.2017 года.

**Вопрос 1.2:** Проведение дополнительной закупки к договору подряда №Т11-Р17 от 11.01.2017г. на выполнение работ по ремонту дымовой трубы №1 Н=150м. для нужд Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (Закупка №88-2017-КФ)

**Основные параметры процедуры:**

Место выполнения работ: 652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр-н Технологический, д.5;

Заказчик: АО «Кузбассэнерго».

Закупаемый объем работ: в соответствии с проектом дополнительного соглашения.

Общая стоимость закупаемых работ: 3 272 850,60 руб. с НДС.

**Решение:**

Согласовать проведение дополнительной закупки к договору подряда №Т11-Р17 от 11.01.2017г. на выполнение работ по ремонту дымовой трубы №1 Н=150м. для нужд Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (Закупка №88-2017-КФ) с ООО «УСЭР – Инжиниринг» (г. Екатеринбург, ИНН 6686097080, субъект МСП) на следующих условиях:

Итоговая стоимость: 3 272 850,60 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента подписания дополнительного соглашения по 31.08.2017 г. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 02.08.2017г.

Начальник отдела конкурентных процедур  
Красноярского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Пантелеева Т.Н.