Проект Договора

В данном разделе предусмотрены условия для варианта оплаты – по модели ЕРСM. Данная модель является приоритетной для Заказчика. Участник может предложить вариант оплаты по модели EPC в качестве альтернативного предложения, в этом случае проект договора разрабатывается Участником самостоятельно. Представление неприоритетной модели в качестве основного предложения может являться основанием для отклонения предложения Участника.
ДОГОВОР № _______

Генерального подряда на строительство пускового комплекса

энергоблока № 2 филиала Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»

г. Красноярск                                                                                        «____» _________2007г.

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ________________________________________________ ______________________________________________________________________________с одной стороны, и

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК)», в лице _________________________________ _________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили на основании протокола о результатах конкурса (двухсторонний) между организатором конкурса, являющимся Заказчиком, и Победителем конкурса № ____ от __________2007 г. настоящий договор генерального подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК), обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работы по строительству пускового комплекса энергоблока № 2 филиала Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «под ключ» (далее по тексту – ОБЪЕКТ), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результаты работ и оплатить их. Виды, сроки и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) гарантирует, что в установленные настоящим Договором сроки выполнит все работы согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), необходимые для завершения строительства и ввода в гарантийную эксплуатацию ОБЪЕКТА.

1.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) в течение 12 месяцев после начала гарантийной эксплуатации обеспечит гарантийное обслуживание и подтвердит на основании контрольных испытаний гарантийные показатели работы ОБЪЕКТА в соответствии с требованиями Приложения № 3 к настоящему договору.

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2.1.  В настоящем Договоре слова и выражения используются в следующих значениях:

2.1.1. «Нормативная техническая документация» - документация, действующая в Российской Федерации, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, приемке ОБЪЕКТА (пусковой комплекс энергоблока № 2 филиала Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») в гарантийную эксплуатацию, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий, деталей и материалов, содержащаяся в нормативно технической документации Ростехнадзора, СНиП.

2.1.2. «Обязательные требования безопасности» - требования, установленные в законодательных актах Российской Федерации, стандартах, строительных нормах, правилах (СНиП), а так же других нормативных документах Ростехнадзора, стандарте  ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»  (Приложение № 5 к настоящему договору), которые ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК)  обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА), Субподрядчиков и  ЗАКАЗЧИКА, охраны окружающей среды и предотвращения причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА и ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА).

2.1.3. «Производственная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства строительных, монтажных, специальных строительных, послемонтажных пусконаладочных работ и техническое состояние ОБЪЕКТА (исполнительные схемы и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных объемов работ, общие и специальные журналы работ и др.).

2.1.4. «Исполнительная документация» - комплект рабочей документации, предоставляемой ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) в ходе выполнения работ по строительству ОБЪЕКТА:

· технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;

· акты об освидетельствовании скрытых строительных работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

· общий журнал работ КС-6
· другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

2.1.5. «Эксплуатационная документация» - паспорта и формуляры  на поставленное оборудование, документация содержащая сведения, достаточные для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации в течение срока службы, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных характеристик и необходимая для монтажа, наладки, индивидуальных испытаний, комплексного опробования, пуска, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта.  Эксплуатационная документация должна быть на русском языке и соответствовать требованиям нормативно-технической документации Ростехнадзора, принятым стандартам ОАО «Енисейская ТГК (ТГК -13)» (Приложение № 5 к настоящему Договору) и нормативным актам Российской Федерации.
2.1.6. «ОБЪЕКТ»- означает объекты пускового комплекса энергоблока ст. № 2 - перечисленные в перечне объектов пускового комплекса энергоблока № 2 филиала Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»  (Приложение № 7 к настоящему договору).
2.1.7. «Строительная площадка» - земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, отведенный в установленном порядке для постоянного размещения ОБЪЕКТА строительства, а также служб ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА).
2.1.8. «Сооружения временные» - временные  инженерные сети и коммуникации,  сооружаемые ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ)  на период выполнения Работ на специально отведенных для этих целей участках. 

2.1.9. «Послемонтажные пусконаладочные работы» - все пусконаладочные работы, выполняемые до первой синхронизации генератора (вхолостую).
2.1.10. «Проектные работы» - разработка проектной документации на строительство ОБЪЕКТА, в которой содержится задание на проектирование в соответствии с требованиями  нормативной технической документации  Ростехнадзора, СНиП.

2.1.11. «Строительное оборудование ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА)» - все установки, оборудование, техника, инструменты, приборы, устройства или всевозможные предметы, являющиеся собственностью ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА)  и необходимые для выполнения Работ. 

2.1.12 «Гарантийная обслуживание» – комплекс работ по устранению дефектов (недостатки, недоделки), за которые отвечает ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) в течении гарантийного срока, выполняемый ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ)  за свой счёт.
2.1.13. «Комплексное опробование» - 72-часовое непрерывное комплексное опробование энергоблока при номинальной нагрузке, если иное не оговорено отдельно после выполнения всех индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ.

2.1.14. «Контрольные испытания» - испытания на подтверждение гарантийных технико – экономических показателей работы ОБЪЕКТА, указанных в Договоре, которые должны быть проведены ЗАКАЗЧИКОМ  в целях подтверждения того, что ОБЪЕКТ или его указанная часть способны обеспечить  гарантийные параметры, в соответствии с положениями  Договора.

2.1.15. «Надзор технический» - надзор за строительством, осуществляемый ЗАКАЗЧИКОМ, включая функции приемки выполненных строительно-монтажных и других Работ, связанных со строительством ОБЪЕКТА.

2.1.16. «Надзор авторский» - надзор за строительством, осуществляемый проектной организацией, включая функции приемки выполненных строительно-монтажных и других Работ, связанных со строительством ОБЪЕКТА.

2.1.17. «Поставка Оборудования и Материалов» - приобретение ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) Оборудования и Материалов,  необходимых для выполнения работ на ОБЪЕКТЕ.
2.1.18. «Отправитель» (Грузоотправитель) - _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
2.1.19. «Получатель» (Грузополучатель) - филиал Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
               2.1.20. Прямые расходы − стоимость Оборудования и Материалов с учетом транспортных расходов, стоимость работ/услуг Генподрядчика (ЕРСМ-Пордрядчика), выполненных собственными силами и/или с привлечением Субподрядчиков, в области Проектных, Строительных и Монтажных Работ, расходы по пуско-наладке и приемке Объекта/Пускового Комплекса, расходы Генподрядчика (ЕРСМ-Пордрядчика), связанные с получением банковских гарантий и иные необходимые расходы, связанные со строительством Объекта в рамках данного Договора.
2.1.21 Полные прямые расходы - стоимость Оборудования и Материалов с учетом транспортных расходов, стоимость работ/услуг Генподрядчика (ЕРСМ-Пордрядчика), выполненных собственными силами и/или с привлечением Субподрядчиков, в области Проектных, Строительных и Монтажных Работ, расходы по пуско-наладке и приемке Объекта/Пускового Комплекса, расходы Генподрядчика (ЕРСМ-Пордрядчика), связанные с получением банковских гарантий и иные необходимые расходы, связанные со строительством Объекта в рамках данного Договора, определенные по результатам выполнения технико-экономического обоснования и рабочего проекта. Стоимостное выражение полных прямых расходов используется, в том числе, для расчета доли (%) Вознаграждения Генподрядчика (EPCM-подрядчика), выплачиваемой ему Заказчиком после ввода в эксплуатацию  Пусковому комплекса, в зависимости от превышения Фактических Полных Прямых расходов по Пусковому комплексу/Объекту над Полными прямыми расходами.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Общая цена настоящего Договора на момент его заключения составляет сумму в размере  _______________________________________________________________________________________________, в том числе НДС 18%.
Общая цена настоящего Договора, на момент его заключения, определена на основании Сводного сметного расчёта стоимости (Приложение № 2 к настоящему Договору), и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. настоящего Договора.
3.1.1. Общая цена по Договору включает:

3.1.1.1. Вознаграждение ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) за управление проектом составляет сумму в размере_(не более 8% от  прямых расходов по Договору)_______________________, в том числе НДС 18%..

            3.1.1.2. Полные Прямые расходы ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) –,составляют индикативную сумму в размере_________________, в том числе НДС 18%. 

            3.1.13. В случае превышения индикативной (заранее согласованной) суммы Полных прямых расходов из вознаграждения генерального подрядчика производятся вычеты на сумму превышения расходов.

            3.1.14. В случае достижения ЕРСМ-подрядчиком экономии без ущерба для качества, он получает бонус в размере части от такой экономии.

3.2. Основными ценообразующими документами, используемыми для определения стоимости выполняемых работ, являются:

- указания по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84), утвержденные Постановлением ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС от 23.12.68г. №1045 с использованием поправочного индекса по видам работ для расчета изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ  к полной сметной стоимости.

·  территориальные единичные расценки 2001г. (ТЕР, ТЕРм), разработанные ГУ МЦЦС России на основании ГЭСН (государственных элементных сметных норм), утвержденные 25.08.04г. с использованием поправочного индекса по видам работ для расчета изменения сметной стоимости  строительно-монтажных работ по статьям прямых затрат.

· территориальные индексы для 1-ой зоны Красноярского края (г. Красноярск) к базисным ценам  2001г. по результатам мониторинговых  цен на ресурсы в строительстве.

При использовании единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) стоимость материалов включается в сметные расчеты и в объем выполненных работ, как по базисным ценам, так и по ценам их приобретения по счетам (счетам-фактурам) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.
Текущая стоимость работ по сметам определяется с применением поправочных индексов (коэффициентов) по статьям затрат. При этом для расчетов текущей стоимости работ применяется поправочный индекс (коэффициент), действующий в месте выполнения работ на момент сдачи работ (части работ) Заказчику.
3.3. Стороны рассматривают вопрос об увеличении или уменьшении цены указанной в п. 3.1. настоящего Договора в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При этом сторонами составляется соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору с приложением дополнительных смет или калькуляции (в случае отсутствия нормативной базы) и корректировки технического задания (Приложения № 1 к настоящему Договору) и сводного сметного расчета стоимости (Приложение № 2 к настоящему Договору), которые подписываются уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью договора.

3.4. Порядок изменения общей цены работ по настоящему Договору определён в разделе 16 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. Оплата Прямых Расходов Генподрядчика (EPCM-подрядчика) осуществляется Заказчиком в соответствии с п. 4.2 ( 4.5 и предусматривает:

4.1.1. Выплату Авансовых платежей, производимую согласно п. 4.2 ( 4.4;

4.1.2. Расчет за выполненные работы по факту предъявления Акта выполненных работ и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5,6 ст. 169 НК РФ, за вычетом ранее выплаченных Авансовых платежей, производимый поэтапно согласно п. 4.5;

4.2. Выплата Авансовых платежей производится на основании письменного запроса Генподрядчика с предоставлением на согласование Заказчику Графика возврата авансов. При оплате Прямых Расходов Генподрядчика (EPCM-подрядчика) Заказчик выплачивает Генподрядчику (EPCM-подрядчику) следующие авансовые платежи:

4.2.1. Полный авансовый платеж на Проектные работы − в размере до 30 (тридцать) % от стоимости фактически заключенных Субподрядных Договоров на Проектные работы, в т.ч.:

· Минимальный авансовый платеж на Проектные работы, определяемый в размере 10 (десять) % от Прямых расходов на Проектные работы и составляющий ___ (____________) в т.ч. НДС 18% ___ (____________) Оплата Минимального авансового платежа на Проектные работы осуществляется в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента выставления Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком) счета, но не ранее 5 (пять) банковских дней с момента предъявления Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком) Банковской гарантии на возврат данного аванса, на основании счета, выставленного Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком);

· Авансовые платежи по факту заключенных Субподрядных договоров на Проектные работы − суммы авансовых платежей, выплачиваемые Заказчиком Генподрядчику (EPCM-подрядчику) после предъявления заключенных Субподрядных Договоров на Проектные работы. Суммы данных авансовых платежей определяются в соответствии с условиями заключенных Субподрядных договоров на Проектные работы, но в размере не более 30 (тридцать) % от цены каждого Субподрядного Договора, за вычетом ранее выплаченного Минимального авансового платежа на Проектные работы. Оплата Авансовых платежей по факту заключенных Субподрядных договоров на Проектные работы осуществляется в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента предъявления счета, выставленного Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком), но не ранее 5 (пять) банковских дней с момента предъявления Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком) Банковской гарантии на возврат данного аванса.

4.2.2. Полный Авансовый платеж на Строительно-монтажные работы − в размере 50 (пятьдесят) % от Прямых расходов на Строительно-монтажные работы, в т.ч.:

· Минимальный авансовый платеж на Строительно-монтажные работы определяемый в размере 10 (десять) % от Прямых расходов на Строительно-монтажные работы по Договору и составляющий ___ (____________) в т.ч. НДС 18% ___ (____________) Оплата Минимального авансового платежа на Строительно-монтажные работы осуществляется в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента выставления Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком)  счета, но не ранее 5 (пять) банковских дней с момента предъявления Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком) Банковской гарантии на возврат данного аванса;

4.2.3. Полный Авансовый платеж на Оборудование − в размере  70 (семьдесят) % от стоимости фактически заключенных Субподрядных Договоров на Оборудование, в т.ч.:

· Авансовые платежи по факту заключенных Субподрядных договоров на Оборудование − авансовые платежи, выплачиваемые по факту заключенных Договоров на поставку на Оборудования. Суммы данных авансовых платежей определяются в соответствии с условиями заключенных Договоров поставки Оборудования, но в размере не более 70 (семьдесят) % от цены каждого договора. Оплата Авансовых платежей по факту заключенных Договоров на поставку Оборудования осуществляется в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента предъявления счета, выставленного Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком), но не ранее 5 (пять) банковских дней с момента предъявления Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком) Банковской гарантии на возврат данного аванса.

4.3. Все авансовые платежи на Проектные работы (п. 4.2.1) и на Строительно-монтажные работы (п. 4.2.2), выплачиваются Заказчиком Генподрядчику (EPCM-подрядчику) только при предоставлении последним Банковских гарантий на возврат аванса, выданных Банком, кандидатура которого письменно согласована Сторонами.

4.4. Зачет выплаченных Авансов осуществляется постатейно по следующей схеме:

4.4.1.  По проектным работам производится оплата выполненных работ за вычетом ранее выплаченного Авансового платежа  в соответствии с согласованным сторонами Графиком возврата Аванса, указанного в п. 4.2.1.

4.4.2.  По Строительно-монтажным работам производится оплата выполненных работ за вычетом ранее выплаченного Авансового платежа в соответствии с согласованным сторонами Графиком возврата аванса, указанного в п. 4.2.2.

4.4.3.  Зачет Авансовых платежей по Оборудованию производится в соответствии с согласованным сторонами Графиком возврата аванса и с учетом заключенных Генподрядчиком (ЕРСМ-подрядчиком) субподрядных договоров на поставку Оборудования, указанного в п. 4.2.3.

4.5. Расчет за выполненные Работы и оказанные Услуги производится Заказчиком поэтапно на основании счета на оплату за вычетом авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком. 

           4.6. Вознаграждение Генподрядчика (EPCM-подрядчика), выплачивается:

- доля Вознаграждения за управление комплексом работ по сооружению 2-ого Пускового комплекса составляет 8 (восемь) % от полных прямых расходов .
 4.6.1.Сумма в размере 80 (восемьдесят) % от Вознаграждения Генподрядчика (EPCM-подрядчика),   

относящегося на  Пусковой комплекс может выплачиваться Генподрядчику (EPCM-подрядчику) в период с момента заключения настоящего Договора до Планового срока ввода в эксплуатацию  Пускового комплекса. Указанный объем вознаграждения рассчитывается пропорционально стоимости работ согласованных сторонами этапов  Пускового комплекса и выплачивается по окончании каждого этапа, при условии  обеспечения Генподрядчиком сроков и качества выполнения работ. Основанием для оплаты являются подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг по управлению строительством за определенный этап и счет на оплату. Форма Акта согласовывается сторонами в период подписания Договора и оформляется отдельным Приложением к Договору. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по управлению строительством представляется на подписание Заказчику после 15 (пятнадцать) дней от даты подписания сторонами Акта выполнения работ соответствующего этапа.  Заказчик производит оплату в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

             4.6.2.Сумма в размере до 20 (двадцать) % Вознаграждения Генподрядчика (EPCM-подрядчика),  относящегося на  пусковой комплекс, выплачивается Генподрядчику (EPCM-подрядчику) после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки  Пускового комплекса в гарантийную эксплуатацию в зависимости от превышения Фактического срока ввода в эксплуатацию  Пускового комплекса над Плановым сроком ввода. Оплата производится на основании счета, выставленного Генподрядчиком (EPCM-подрядчиком), в течении 30 (тридцать) дней с момента его предъявления.

   4.7. При этом окончательный платеж в размере эквивалентном 5% стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора будет выплачен ЗАКАЗЧИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) после проведения Контрольных испытаний и подтверждения указанных в Договоре Гарантийных показателей (Приложение № 3 к настоящему Договору) работы оборудования ОБЪЕКТА. Оплата производится в течении 15 календарных дней с даты наступления события:

- подписания ЗАКАЗЧИКОМ и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) соответствующего Акта о подтверждении Гарантийных показателей.

             4.8. Все выплаты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика (EPCM-подрядчика). Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.9. Стороны обязуются ежеквартально, в срок не позднее 20 (двадцать) числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом производить взаимную сверку счетов и платежей по настоящему Договору с оформлением и подписанием двухсторонних актов финансовых расчетов. 

4.10.Стороны обязуются в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Актов о приемке в эксплуатацию законченного строительством каждого Пускового комплекса Объекта приемочной комиссией, произвести взаимную сверку счетов и платежей с оформлением и подписанием Двухстороннего Акта финансовых расчетов. 

4.11.Для осуществления расчетов по Договору Генподрядчик (EPCM-подрядчик) обязан открыть в Банке, кандидатура которого письменно согласована Заказчиком и Техническим агентом, текущий счет в рублях Российской Федерации и счет в иностранной валюте, согласованной Сторонами. Договоры банковского счета в отношении каждого из указанных счетов должны предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств Заказчиком, а также еженедельное отправление банком в адрес Заказчика банковских выписок о движении средств по соответствующим банковским счетам Генподрядчика (EPCM-подрядчика). Генподрядчик (EPCM-подрядчик) использует средства на банковском счете исключительно для осуществления расчетов в целях исполнения Договора. 

4.12.Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, все денежные средства, причитающиеся Генподрядчику (EPCM-подрядчику), будут перечисляться Заказчиком на банковские счета, в соответствии с требованиями п. 4.11 настоящего Договора. При этом перечисление денежных средств в иностранной валюте будет осуществляться только в случаях, согласованных Сторонами дополнительно и с соблюдением требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.  

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ определены Сторонами:

5.1.1.Датой начала работ является: дата подписания настоящего Договора.

5.1.2.Датой окончания Работ является: дата окончания Комплексного опробования и передачи ОБЪЕКТА в Гарантийную эксплуатацию, но не позднее 31.12.2010_г. (_______________________________________).

5.2. Сроки завершения отдельных этапов Работ, а также начальный, промежуточные и окончательный сроки выполнения Работ определяются Графиком строительства ОБЪЕКТА (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.3. Указанные в настоящем пункте Договора начальный, промежуточные и окончательный сроки выполнения Работ продлеваются пропорционально времени просрочки выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, без выполнения которых ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) не могут быть произведены соответствующие работы по Договору.

Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему договору на продление срока строительства на соответствующий период по наступлению вышеперечисленных обстоятельств.
5.4. Порядок изменения сроков работ по настоящему Договору определён в разделом 16 настоящего Договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязуется:
6.1.1.
Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, «Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда», введенного в действие приказами ОАО «ТГК-13» от 25.04.2006г. №130 и по филиалу Красноярская ТЭЦ-3 от 28.04.2006г. №144    во время проведения работ на ОБЪЕКТЕ. (Приложение № 5 настоящего Договора).
6.1.2. По письменным запросам ЗАКАЗЧИКА предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-х рабочих дней со дня поступления запроса.
      6.1.2.1. Разработать Проектно-сметную документацию, пройти экспертизу, согласовать и утвердить в соответствующем порядке, геодезическую съемку, необходимую для строительства ОБЪЕКТА. 
6.1.3. Разработать в соответствии с Графиком строительства ОБЪЕКТА (Приложение № 4 к настоящему Договору) и передать ЗАКАЗЧИКУ в течение 20 (двадцати) дней с даты получения от ЗАКАЗЧИКА проектно-сметной документации, письменно согласованной с ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ), календарный и сетевой графики строительства, с поквартальной разбивкой, а также с разбивкой на этапы работ и указанием ключевых дат и периодов монтажа и послемонтажных пуско-наладочных работ, согласно требований, изложенных в Техническом задании (Приложение № 1).
Календарный и сетевой графики строительства разрабатываются ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) на определённые этапы строительства в соответствии с объёмом переданной ЗАКАЗЧИКОМ проектной документации.
6.1.4. Разработать в соответствии с Графиком строительства ОБЪЕКТА (Приложение № 4 к настоящему Договору) и передать ЗАКАЗЧИКУ на согласование в течение 1 (одного) месяца с даты согласования ЗАКАЗЧИКОМ календарного и сетевого графиков строительства, монтажа и послемонтажных пуско-наладочных работ графики доставки поставляемого оборудования и материалов на ОБЪЕКТ.
6.1.5. Разработать Проект организации строительства (ПОС) и Проекты производства работ (ППР) на выполнение отдельных технически сложных Работ, и передать их ЗАКАЗЧИКУ на согласование не менее, чем за месяц до начала вышеуказанных работ. ППР должны обеспечивать ведение строительства ОБЪЕКТА в технологической последовательности, в соответствии с графиком строительства ОБЪЕКТА (Приложение № 4 к настоящему Договору).

6.1.6.
Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ в ходе выполнения Работ исполнительную документацию в полном объеме согласно СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством ОБЪЕКТОВ. Основные положения»

6.1.7.
Согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ перечень Субподрядчиков, выполняющих специальные или какие-либо отдельные работы на ОБЪЕКТЕ, до подписания ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) договора с субподрядчиком. Срок согласования ЗАКАЗЧИКОМ вышеназванного перечня составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения перечня от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА). При этом, ЗАКАЗЧИК вправе не согласовывать отдельных субподрядчиков.

По письменному требованию ЗАКАЗЧИКА, с указанным в нем обоснованиям, приостановить работы Субподрядчика выполняющего специальные или какие-либо отдельные работы на ОБЪЕКТЕ. 
6.1.8. Обеспечить в процессе выполнения работ соблюдение  норм безопасности строительных, ремонтно-монтажных работ,  требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч. 2 «Строительное производство», инструкций и технических условий (ТУ) на оборудование, рабочей документации и проектов производства работ, разработанных на основе проекта организации строительства, а также правил охраны окружающей среды, землепользования, ППБ, ПТЭ, ПТБ, правил Ростехнадзора РФ, правил охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка ЗАКАЗЧИКА, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками. 

6.1.9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) должен представлять ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом акты сверки взаимных расчетов.

6.1.10. Осуществлять охрану строящегося объекта. Нести ответственность за охрану ОБЪЕКТА на период выполнения Работ в соответствие с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.1.11. В течение 45 (Сорока пяти) дней с даты подписания настоящего Договора представить (за свой счет) ЗАКАЗЧИКУ безусловную и безотзывную банковскую Гарантию на сумму 5 (пять) % от Общей цены настоящего Договора, указанной в П.3.1 настоящего Договора на должное исполнение настоящего Договора. Гарантия должна выдаваться банком, в валюте платежей по Договору, сроком действия до ___________ 20___г.
В случае продления сроков исполнения настоящего Договора, срок действия банковской Гарантии должен быть соответственно продлен.
6.1.12. При выполнении работ на Строительной площадке с участием Субподрядных организаций ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязан:

-  разработать  совместно с ними график  выполнения  совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда обязательный  для всех организаций и лиц на территории стройплощадки;

- осуществлять их допуск на  производственную территорию с соблюдением  установленных требований;

- обеспечивать  выполнение  общих для всех организаций мероприятия по охране труда и координацию действий Субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда  согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ. 

При выполнении работ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязуется соблюдать требования Стандартов ЗАКАЗЧИКА, в частности «Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности» (Приложение № 5 к настоящему Договору).

6.1.13. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ отчет о ходе выполнения работ по настоящему договору в течение 14 (четырнадцати) календарных дней по истечение каждого календарного месяца, в соответствие с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
6.1.14. Самостоятельно осуществлять  транспортное обеспечение работ: доставку собственного  персонала на объект; перевозку необходимых материалов; доставку поставляемых Материалов и Оборудования.

6.1.15. До начала выполнения работ по договору, получить в соответствующих специализированных организациях согласования на технические условия подключения к инженерным сетям:

-электроэнергия

-теплосеть

6.1.16 Заключить договоры с соответствующими предприятиями перевозчиками на организацию перевозок и транспортно-экспедиционное обслуживание до строительной площадки.
6.1.17 Принять строительную площадку в соответствии с п.10.1. настоящего Договора.
6.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
6.2.1. Передать ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) строительную площадку для ведения работ, предусмотренных настоящим договором по Акту-допуску, в порядке, определенном п. 10.1. настоящего договора.

6.2.2. Получить разрешения, согласования органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления, необходимые для выполнения настоящего Договора и передать их ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) (в том числе разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию).

6.2.3. Согласовать предоставленные ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) календарный и сетевой графики строительства, монтажа и послемонтажных пуско-наладочных работ, графики доставки оборудования и материалов, ППР (либо вернуть с замечаниями по корректировке) в течение 10 дней после их получения.

6.2.4. Предоставить ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ):

· В течении 3 (трёх) календарных дней, по требованию ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА), выделить места для складирования строительных материалов на ОБЪЕКТЕ, точки подключения по воде, электроэнергии, отоплению, канализации, связи, согласно требований, изложенных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору);
· В течение 3 (трех) месяцев с даты подписания настоящего Договора перечень исполнительной документации, необходимой для приёмки Объекта в эксплуатацию;

· Доступ персонала, машин и механизмов на весь период проведения работ до их завершения;
· Услуги по аренде зданий и сооружений, внутриплощадочных железнодорожных путей принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ.

6.2.5. Принять и оплатить работы по строительству ОБЪЕКТА, определённые в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2.6. Осуществлять технический и авторский надзор за ходом строительства.

6.2.7. Передать ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) Разрешение на строительство, оформленное в установленном порядке, в момент подписания настоящего Договора по акту приёма – передачи, в случае невозможности передачи Разрешения, ЗАКАЗЧИК предоставляет гарантийное письмо ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) о сроках его предоставления и причинах отсрочки передачи Разрешения на строительство.

6.3. Стороны обязуются по мере необходимости проводить совещания с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА), а также, при наличии действительной необходимости, проектировщиков и других заинтересованных лиц, для оперативного решения вопросов проектирования, строительства, производства Работ, поставки Оборудования.
7.  ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) производит сдачу выполненных работ ежемесячно.

Стороны не позднее последнего числа текущего месяца подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 при отсутствии у ЗАКАЗЧИКА замечаний к качеству и объему их выполнения. На основании принятых ЗАКАЗЧИКОМ Актов выполненных Работ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) в последнее число текущего месяца представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета – фактуры.

В случае, если ЗАКАЗЧИК не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ ЗАКАЗЧИКА является основанием для устранения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, согласованные Сторонами.

ЗАКАЗЧИК обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо предоставить мотивированный отказ  ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) в течении трёх дней после получения Акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА).
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования ОБЪЕКТА для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ). Мотивированный отказ принимается на основании заключения экспертной организации.
7.2. По готовности ОБЪЕКТА к проведению комплексного опробования ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) извещает ЗАКАЗЧИКА за 20 (двадцать дней) до начала комплексного опробования.
Индивидуальные функциональные испытания проводятся с привлечением персонала ЗАКАЗЧИКА.

Комплексное опробование и контрольное испытание проводится ЗАКАЗЧИКОМ за свой счёт.
Приемка ОБЪЕКТА в Гарантийную эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с СНиП, и оформляется Актом приемки в гарантийную эксплуатацию, с оформлением актов по форме КС-11, КС-14, в соответствии с действующим законодательством РФ.

В течение 6 месяцев с даты подписания Акта приемки в гарантийную эксплуатацию ЗАКАЗЧИК проводит контрольное испытание. При этом, ЗАКАЗЧИК обязан за 20 календарных дней письменно уведомить ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) о дате и времени проведения контрольных испытаний.
В течение 12 месяцев с даты подписания Акта приемки в гарантийную эксплуатацию ОБЪЕКТА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) при необходимости (например в случае недостижения ряда Гарантийных показателей  (Приложение № 3 к настоящему Договору) имеет право за свой счет по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ провести повторные контрольные испытания.

7.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) передает ЗАКАЗЧИКУ за 15 дней до начала комплексного опробования ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации.

Не позднее, чем за 2 месяца до завершения периода гарантийной эксплуатации ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) передает ЗАКАЗЧИКУ два экземпляра скорректированной части исполнительной документации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
8.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) гарантирует достижение Гарантийных показателей (Приложение № 3 к настоящему Договору) работы оборудования и качество всех выполненных своих работ и работ субподрядчиков.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации ОБЪЕКТА устанавливается в зависимости от того, что произойдет ранее: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки ОБЪЕКТА в гарантийную эксплуатацию или  при количестве часов работы энергоблока не менее, чем 7000 часов эксплуатации. 

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации ОБЪЕКТА обнаружатся дефекты, ответственность за которые несет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК), то ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязан их устранить за свой счет и в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Если для устранения выявленных недостатков потребуется остановка всего ОБЪЕКТА, гарантийный срок продлевается на время такой остановки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения ОБЪЕКТА со стороны ЗАКАЗЧИКА и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

9.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обеспечивает  строительство ОБЪЕКТА Оборудованием и Материалами, в т.ч. их доставку (любым способом, включая транспортно-заготовительные расходы) на Строительную площадку их приемку, складирование (включая погрузочно-разгрузочные работы), хранение в соответствии с нормами и правилами изготовителя, и охрану, в соответствии с условиями Договора, Поставляемое Оборудование, Материалы должны быть свободны от прав третьих лиц.

9.2. Все поставляемые на строительную площадку Оборудование и Материалы должны соответствовать нормативной документации, требованиям законодательства РФ, проектной документации. Копии документов, подтверждающих соответствие Материалов требованиям нормативно-технической документации, требованиям законодательства РФ, проектной документации должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ для согласования до начала производства работ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) имеет право на приобретение Оборудования и Материалов своей поставки после согласования с ЗАКАЗЧИКОМ перечня материалов и оборудования и цены на них. Оборудование и материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. На все применяемые материалы, Оборудование, изделия, конструкции ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязан предоставить сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, а также прочую документацию, подтверждающую качество продукции и её соответствие принятым в проекте характеристикам. Поставляемое Оборудование и Материалы должны являться новыми, неиспользованными. 

9.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) несет ответственность за сохранность поставленных для реализации Договора Оборудования и Материалов и переданного от ЗАКАЗЧИКА для монтажа и установки Оборудования до подписания Акта передачи объекта в гарантийную эксплуатацию.

9.5. Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отгрузки оборудования своей поставки, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязуется сообщить  ЗАКАЗЧИКУ ожидаемую дату отгрузки.

9.6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК)  осуществляет входной контроль Оборудования и Материалов, поступающих на Строительную площадку для выполнения  работ согласно Техническому заданию. 

Входной контроль поступающих  материалов, изделий, конструкций включает проверку  наличия соответствующих сертификатов, наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативных документах, технические требования к данной продукции,  наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.,  правильность складирования и хранения материалов и оборудования. 



10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

10.1. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего договора передаёт ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) строительную площадку, соответствующую требованиям СНиП, свободную от каких-либо препятствий и ограничений по Акту – допуску унифицированной формы, и обязуется обеспечить доступ персонала, машин и механизмов ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) на весь период работ по ОБЪЕКТУ до их завершения. 

10.2. Производство геодезических работ в процессе строительства, контроль точности геодезических параметров для строящегося ОБЪЕКТА и наблюдения за осадками фундаментов по контрольным маркам  входит в обязанности ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА).

10.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) осуществляет содержание и уборку строительной площадки.

10.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязуется вывезти в 60 (шестидесяти) дневный срок со дня подписания Акта приемки ОБЪЕКТА в гарантийную эксплуатацию за пределы Строительной площадки технику и имущество, принадлежащее ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ)  и субподрядным организациям, строительный мусор.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

11.1. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых Материалов, Оборудования и соответствия требованиям технической документации строящихся зданий и сооружений.

11.2. ЗАКАЗЧИК в целях осуществления контроля и надзора за строительством ОБЪЕКТА и изготовлением Оборудования вправе за свой счет заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией. ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет об этом ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) в 5-дневный срок после заключения такого договора.

11.3. Осуществляя контроль ведения Работ, ни ЗАКАЗЧИК, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА).

12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12.1. Скрытые строительные работы должны приниматься в соответствии с требованиями СНиПа представителем ЗАКАЗЧИКА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) приступает к выполнению последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ скрытых строительных работ и составления актов освидетельствования этих работ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя ЗАКАЗЧИКА о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель ЗАКАЗЧИКА не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию ответственных конструкций и систем, то ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию ЗАКАЗЧИКА производится за его счет.

12.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ЗАКАЗЧИКА (представитель ЗАКАЗЧИКА не был информирован об этом или информирован с опозданием), то ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых строительных работ, не прошедших приемку представителем ЗАКАЗЧИКА, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

13.1 Ежемесячная сдача работ не влечёт перехода к ЗАКАЗЧИКУ риска случайной гибели или случайного повреждения работ (результата работ), указанные риски остаются на ГЕНЕРАЛЬНОМ ПОДРЯДЧИКЕ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКЕ). Риск случайной гибели или случайного повреждения работ, принятых в ходе ежемесячной приёмки переходит к ЗАКАЗЧИКУ только с момента подписания Акта приёмки законченного строительством ОБЪЕКТА.
13.2. Вся  продукция, выработанная  в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит ЗАКАЗЧИКУ.

14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

14.1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) в течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на ОБЪЕКТЕ с организацией, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ, в размере 3 (трех) % от  Общей цены настоящего Договора, указанной в п.3.1. настоящего Договора.
Объектами страхования  по договору страхования могут являются:

- продукция строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему Договору подряда (все виды работ и используемые для этого строительные материалы, принадлежащие ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ);

- оборудование Строительной площадки, а также машины, механизмы и оборудование, эксплуатируемые на площадке строительства;

- здания, сооружения, оборудование достраиваемые в соответствии с настоящим Договором;

- оборудование, монтируемое в соответствии с настоящим Договором;

- имущественные интересы ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) и ЗАКАЗЧИКА, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ в соответствии с настоящим Договором.

14.2. Страхование не освобождает ЗАКАЗЧИКА и ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

14.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязан согласовать условия заключаемых договоров страхования с ЗАКАЗЧИКОМ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) обязан представить ЗАКАЗЧИКУ в течение 5 дней копии заключенных им договоров страхования.

14.4. Сумма страховых взносов включена в согласованную между ЗАКАЗЧИКОМ и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) договорную цену на выполнение работ по настоящему Договору.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1 Суммарная ответственность ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) перед ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему Договору не может превышать 8 (восемь) % от  прямых расходов по Договору ,  и ограничена суммой его вознаграждения.

15.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора по вине каждой из Сторон, виновная Сторона возмещает пострадавшей Стороне убытки и затраты, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

15.3. Размер штрафа, выплачиваемого ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) ЗАКАЗЧИКУ за отклонения любого из основных Гарантийных показателей (Приложение № 3 к настоящему Договору), составляет 5% от Общей цены настоящего Договора, указанной в П.3.1 настоящего Договора..

15.4. Размер штрафа, выплачиваемого ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) ЗАКАЗЧИКУ за отклонения любого из дополнительных Гарантийных показателей (Приложение № 3 к настоящему Договору), составляет 3% от Общей цены настоящего Договора, указанной в П.3.1 настоящего Договора..

15.5. ЗАКАЗЧИК за нарушение договорных обязательств уплачивает ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ):

· за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - пени в размере 0,03 % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки начиная с 15- ого дня после принятия счета к оплате.

15.6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) за нарушение договорных обязательств уплачивает ЗАКАЗЧИКУ:

· за задержку сроков окончания строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, ключевых дат и периодов,  согласованных Сторонами в графиках проведения работ и процедур - пени в размере 0,03% от общей стоимости Работ, указанной в П.3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки, а за задержку более чем на 1 месяц 0,05 % от общей стоимости Работ, указанной в П.3.1 настоящего Договора за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

· за задержку передачи законченного монтажом  оборудования для его опробования - пени в размере 0,03 % от стоимости оборудования за каждый день задержки его опробования;

· за задержку передачи законченного ОБЪЕКТА свыше 10 дней от указанного в П. 5.1. настоящего Договора срока - пени в размере 0,03 % от общей стоимости Работ, указанной в П.3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

15.7. В случае нарушения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) сроков согласования и подписания Плана расходования средств на выполнение работ по проекту (Приложение 6) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, Заказчик не несет ответственности за задержку расчетов (по п.15.5 настоящего Договора).
15.8. ЗАКАЗЧИК за задержку передачи ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) строительной площадки в соответствии с п.10.1. настоящего Договора уплачивает ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) штраф в размере 0,03 % от Общей цены настоящего Договора, указанной в П.3.1 настоящего Договора за каждые 10 дней просрочки.
16. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН

16.1. Если ЗАКАЗЧИК не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству ОБЪЕКТА, то ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) и ЗАКАЗЧИК подписывают дополнительное соглашение о продлении срока строительства на соответствующий период (период задержки). Если у ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств ЗАКАЗЧИКОМ, то он обязан письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

16.2. Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему договору на соответствующую корректировку цены и сроков исполнения договорных обязательств, в следующих случаях:

· отличия технических решений от согласованных в настоящем договоре, повлекших за собой изменение объемов поставок или работ для ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА);
· изменение видов, типов, марок материалов и оборудования, представленных в конкурсном предложении поставщиков;
· возрастании стоимости металла более чем на 10%;
· увеличении индекса изменения сметной стоимости;
· изменения ставки НДС;

· внесения изменений в Проектную документацию по инициативе ЗАКАЗЧИКА;

· изменение, на основании дополнительного соглашения Сторон к Договору, объемов работ, выполняемых ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ);

· уточнение объёмов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения рабочего проекта;

· изменение проектных решений в рабочей документации;

· изменение рыночных цен на Оборудование, использованное  ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) при определении цены;

· нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков передачи ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКУ) строительной площадки, указанных  в п. 6.2.1. настоящего Договора;

· иных, прямо предусмотренных Договором, случаях.

Стороны в течение 30 (тридцать) дней с даты наступления любого из вышеперечисленных событий (условий) должны подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определят изменения объема, содержания, срока окончания Работ, общей стоимости работ по настоящему Договору.

16.3. Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение.

В случае, если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

16.4. ЗАКАЗЧИК вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению ЗАКАЗЧИКА, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА), с указанием:

· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

· исключить некоторую указанную работу;

· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
17. ФОРС-МАЖОР

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

17.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовка, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору. 

17.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Несоблюдение Стороной указанного срока лишает ее права ссылаться на соответствующие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств.

17.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязуются провести переговоры для согласования возможного изменения обязательств.

17.5. Если по мнению Сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия. 

17.6. В случае, если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 180 дней, любая из Сторон имеет право на одностороннее расторжение Договора.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

18.1.Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация – до, в процессе или по истечение срока действия Договора.

18.2. Стороны обязуются в договорах, заключаемых с организациями-соисполнителями (Субподрядчиками, Субпоставщиками), обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности.

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон, до истечения 5 летнего периода после передачи ОБЪЕКТА в гарантийную эксплуатацию. В том числе, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) не вправе публиковать рекламу, касающуюся ОБЪЕКТА, в СМИ без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА.

19. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ

19.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

При недостижении согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются обязательными для Сторон. Принудительное исполнение решений Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В случае несогласия хотя бы одной стороны на передачу спора для разрешения в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России», данный спор передается в арбитражный суд Красноярского края.

20. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

20.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного его исполнения.
20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены их печатями.

20.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК) вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ), а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

20.4. В случае неоднократного нарушения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) Обязательных требований безопасности, сроков окончания строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, ключевых дат и периодов в согласованных Сторонами графиках проведения работ и процедур ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, с обязательным уведомлением ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) за 20-дней до расторжения настоящего Договора.

20.5. В случае, когда нарушение ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКОМ) своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, с обязательным уведомлением ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) за 20-дней до расторжения настоящего Договора.

21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

21.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

21.2.Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны ведется на русском языке.

21.3. Договор составлен в 4-х (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, (2) два  экземпляра для ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИКА) и 2 (два) экземпляра для ЗАКАЗЧИКА.

21.4. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
21.5. Общий срок рассмотрения (согласования) Стороной поступивших документов (писем, обращений), связанных с исполнением данного Договора 7 календарных дней.

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Приложение № 1 - Техническое задание.

2. Приложение № 2 - Сводный сметный расчет.
3. Приложение № 3 - Условия достижения гарантийных показателей и перечень основных и дополнительных гарантийных показателей.

4. Приложение № 4 - График строительства.
5. Приложение № 5 - Стандарт управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

6. Приложение № 6 - План расходования средств на выполнение работ по строительству.
7. Приложение № 7 - Объекты пускового комплекса.
23. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕРСМ-ПОДРЯДЧИК):



	Юридический адрес: РФ 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144 А.

Почтовый адрес: РФ 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда 144 А,

 ИНН 1901067718, КПП ______________________, р/сч 40702810231020104431 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г. Красноярск,

к/сч        30101810800000000627

БИК       040407627
	Юридический адрес:

Почтовый адрес: 

ОГРН ________________, ИНН _____________, КПП _________________, БИК ________________,     

р/сч           _____________________________, 

к/сч           _____________________________

	___________________________________________ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

______________ _______________________
м.п.
	________________________________________ 
________________________________________
______________ _____________________
           м.п.


конец проекта договора

