

ГРАФИК РЕМОНТА

на выполнение работ: «Содержание ОРУ 500 кВ. Ремонт и усиление центрифугированных порталных опор (9 шт.) Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

№ п/п	смета №	Наименование работ	т/затр. ч/ч	июнь 2019				июль 2019				август 2019				сентябрь 2019				октябрь 2019						
				3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-12	15-19	22-26	29-31	1-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30	1-4	7-11	14-18	21-25
1	2	3	4	5				6				7				8				9						
1	5009.ТОиР.Зис.2019.0037	1. Подготовительные работы.	---																							
		2. Ремонт и усиление центрифугированных порталных опор (9 шт.) Прочие сопутствующие работы.	369,09																							
		3. Подготовка и сдача Заказчику исполнительной документации.	---																							
ИТОГО			369,09																							

Начальник ОНЗис Беловской ГРЭС С.В.Медведев Салетова О.В.