ДОГОВОР
на выполнение работ «под ключ» № БТМК-20/_____________
г. Барнаул



                «___»______2020 г.
Акционерное общество «Барнаульская тепломагистральная компания»                                    (АО «Барнаульская тепломагистральная компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Гросса Александра Александровича, действующего на основании доверенности № 108 от 20.03.2017, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 4 к настоящему договору) выполнить работы «под ключ» по объекту: «Строительство тепловых сетей 2Ду100 мм, протяженностью 79 м по трассе» в рамках выполнения инвестиционного проекта «БТМК-19/73 Подключение МКД ул. Гущина, 171А с ТН 0,953 Гкал/ч (2Ду100 мм 79 м) (ООО "Строительная перспектива")», а именно:

- 1 этап: провести предпроектное обследование, разработать техническую документацию (проектную и рабочую) (далее - техническая документация), обеспечить прохождение экспертизы проектной документации по объекту, (далее – работы, услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат;
- 2 этап: согласно разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком технической документации выполнить строительно-монтажные работы, в том числе поставку оборудования и материалов по объекту (далее – работы, оборудование, материалы). Наименование и объем работ определяются сметой, разработанной Подрядчиком в составе технической документации и утвержденной Заказчиком; 

и сдать результат работ/услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ/услуг и оплатить их.
1.2. Цель использования Заказчиком результата работ: подключение жилого дома по ул. Гущина, 171А к системе централизованного теплоснабжения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ПО 1-ому ЭТАПУ:
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1.1. В течение 5-ти календарных дней с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику по акту исходные данные, необходимые для выполнения работ.
2.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

2.1.3. В течение 5-ти календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ (по 1 этапу) и результата работ (п. 2.3.7. Договора), ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.

2.1.4. Оплатить работы по 1 этапу, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

2.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика только на цели, предусмотренные договором. Настоящим договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.

Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1. договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.
2.1.6. Не возмещать Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

2.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
2.2.1. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 

2.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
2.3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.3.2. Выполнить работы 1 этапа, указанные в п. 1.1. Договора, лично или с привлечением Субподрядчиков, качественно и в сроки, оговоренные настоящим договором.

В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

2) Не позднее 7 рабочих дней до заключения договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

3) Заказчик вправе проводить аудит договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

4) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

5) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
 2.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.

2.3.4. Не передавать третьим лицам техническую документацию без согласия Заказчика.

2.3.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.
2.3.6. По окончании выполнения 1-го этапа работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора, известить об этом Заказчика и сдать ему результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ. 

2.3.7. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ:  

- согласованную техническую документацию в 5 экземплярах, в электронном виде в форматах pdf, dwf, dwg и на диске. Сметная документация в составе технической документации предоставляется в 6 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в программе «Грант-смета» и в формате Microsoft Office Excel;

- положительное заключение экспертизы проектной документации в 2-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

2.3.8. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного Подрядчиком результата работ.
2.4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему договору.
ПО 2-му ЭТАПУ:
2.5. Обеспечение работ, указанных в пункте 1.1 договора, материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием возлагается на Подрядчика. 

Право
собственности на отходы, образованные в результате работ, принадлежит Подрядчику и не переходит к Заказчику. 

2.6. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования. 

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
Если объект до момента приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 2.12.5. договора. 

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата этапа работ, которые произошли не по вине Подрядчика.

Право собственности на результат работ по 2 этапу, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки работ в целом и подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» формы КС-11.
2.8. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце                  1 настоящего пункта, возмещению другой Стороной не подлежат. 

2.9. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложением обосновывающих документов оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией, в порядке, аналогичном установленному разделом 3 договора.
2.10. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

2.10.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 

2.10.2. Предоставить Подрядчику для выполнения работ доступ к объектам, на которых выполняются работы на время действия договора на основании письменного запроса Подрядчика.

2.10.3. Проверять не реже, чем один раз в 10 (десять) дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи, осуществленные Подрядчиком в «Общем журнале работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7.

2.10.4. В течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ по 2-му этапу с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по «Акту о приемке  выполненных работ» (форма КС-2)», а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания. 

В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

2.10.5. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Заказчиком и предоставить их список Подрядчику.

2.10.6. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.  

2.11. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:

2.11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в «Журнале». указанном в п. 2.10.3. договора

2.11.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.11.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

2.11.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

2.11.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору и не меняют их характера.

Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в абзаце 1 настоящего пункта объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, срок согласования которой не может превышать 7 календарных дней с момента получения ее от Подрядчика. 

2.11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за 3 дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены договора, указанной в               разделе 3 договора. При этом сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации.

2.12. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:

2.12.1. Выполнить предусмотренные в договоре работы лично или с привлечением к исполнению своих обязательств Субподрядчиков. 

В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору. 

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по 2 этапу в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ по 2 этапу в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа.  При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего договора по указанным причинам.

Не позднее 7 рабочих дней до заключения договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи договора.

Заказчик вправе проводить аудит договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему договору, Заказчик вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

Подрядчик гарантирует Заказчику, что в договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).

2.12.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующих работ. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.12.3. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, в соответствии с технической документацией и Техническим заданием (приложение № 4 к настоящему договору), соответствующие требованиям, установленным федеральным законом «О техническом регулировании». 

2.12.4. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов. 

2.12.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала (оборудования), технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.12.6. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов: 

- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;

о безопасности работ, в том   числе, технические, пожарные   и т.д.,   включая проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий договора. 

Взаимоотношения сторон в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены Сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.12.7. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт. 

2.12.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.12.9. Вести Журнал (п. 2.10.3. Договора), в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ. 

2.12.10. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами Актом освидетельствования скрытых работ по образцу Приложения № 3  к Требованиям  к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.

2.12.11. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.

2.12.12. Своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.  Поставляемые материалы и оборудование Подрядчика должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.

2.12.13.   Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил внутриобъектового и пропускного режимов, установленных на объекте Заказчика.

2.12.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

2.12.15. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.

2.12.16. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего договора в 2 (двух) экземплярах, согласно составу и порядку ведения исполнительной документации, отраженных в РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 и РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, в том числе: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сварочную документацию, сертификаты качества на материалы, паспорта на оборудование (включая материалы и оборудование Заказчика), акты входного контроля качества применяемых основных материалов, журналы общих и специальных работ, акты приемки работ рабочей комиссией. 

2.12.17. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении всех работ по договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.

2.12.18. Обеспечить складирование (накопление) образованных в результате хозяйственной деятельности Подрядчика отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.

2.12.19. Самостоятельно обеспечить сохранность имущества, принадлежащего Подрядчику и находящего на территории Заказчика.

2.12.20. Заключить Договоры на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией либо осуществлять вывоз отходов собственными силами.

2.12.21 Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством

2.13. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА:

2.13.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
 
3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Подрядчика.


3.2. Цена подлежащих выполнению работ определяется на основании Сводной ведомости работ (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет __________________________________________, в т.ч. НДС 20% _______________________________________.
Цена 1 этапа работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (10% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке.
Цена 2 этапа работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (10% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке. 
3.3. Заказчик обязан уплатить Подрядчику:

- в течение 45 календарных дней (15 рабочих дней для СМиСП) с момента подписания Заказчиком «Акта сдачи-приемки выполненных работ» по 1 этапу в размере, указанном в данном акте и счете фактуре; 

- в течение 45 календарных дней (15 рабочих дней для СМиСП) с момента подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2 и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3 по 2-му этапу в размере, указанном в справке КС-3 по предварительно согласованным Сторонами разработанным Подрядчиком сметам под твердую цену, указанную в Сводной ведомости работ (приложение № 2), и подписанными обеими Сторонами;

при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика досрочно.
Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями пп. 5,6 ст. 169 НК РФ.

3.4.  Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. Подрядчик обязан предоставлять первичные документы Заказчику посредством:


а) факсимильной связи (факс № (3852) 35-42-90), либо 


б) электронной почты в отсканированном виде (адреса RubcovaTV@sibgenco.ru; BuslovRE@sibgenco.ru), либо 


в) доставки нарочным подлинников 


в течение двух дней с момента исполнения обязательств по 1-му этапу (п.10.1. Приложения № 4 к настоящему Договору);


ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца по 2-му этапу (п.10.2. Приложения № 4 к настоящему Договору).


В целях однозначного толкования договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета договора:


- 1 этап Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по образцу приложения № 3, счет-фактура; 


-  2 этап «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акт приемки законченного строительством объекта» формы КС-11, счет-фактура.

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 10 (десяти) дней с момента выполнения работ за соответствующий этап. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной. 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. 1-ый этап: начало с момента заключения договора; окончание: до 25.12.2020 г.;
4.2. 2-ой этап: начало с момента заключения договора; окончание: до 15.04.2021 г.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И РАБОТ/УСЛУГ
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным нормативными правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов, СНиПов.

В том числе требованиям:

- ГОСТа Р21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06 2013 № 156-ст.);

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденный приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр;

- СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123;

- МДС 12-81.2007 - «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», разработанные ЦНИИОМТП от 02.03.2007. 

5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока: на тепловую сеть- 10 (десяти) лет с даты приемки Заказчиком, на благоустройство- 2(двух) лет с даты приемки Заказчиком.
 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.3. При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ/ оказанных услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку оплаты исполненных договорных обязательств Подрядчиком и принятых Заказчиком, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 
6.2. За просрочку выполнения работ по 1 этапу Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены этапа за каждый день просрочки.

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока или в ходе использования результата работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

При обнаружении недостатков в технической документации, отступлений от СНиП, ГОСТ; в случае не достижения в технической документации требуемых показателей, указанных в Техническом задании (приложение № 4),  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и (или)  в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ, указанной в п. 3.2. договора, и возместить причиненные убытки.
6.3. За просрочку выполнения работ по 2-му этапу по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки.
При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ по 2 этапу, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от соответствующего этапа.

6.4. За просрочку срока конечного исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

6.5. В случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. 

6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 3.5. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.7. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере в размерах, предусмотренных Приложением №1 к Договору за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 2.12.7. настоящего Договора.

6.8. В случае нарушения положений п. 2.3.2, 2.12.1. Заказчик вправе потребовать с Подрядчика выплатить штраф в размере 5% от цены Договора.

6.9. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий (срок для рассмотрения и ответа на претензию устанавливается 20 дней с момента ее получения с приложением подтверждающих документов) любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Спецификации, уведомления, сообщения, претензии, вся иная корреспонденция сторон должны оформляться в письменной форме, и будут считаться доставленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

8.2.  Изменение настоящего Договора осуществляется путём подписания сторонами дополнительного соглашения в виде единого документа, за исключением изменений, касающихся чертежей, проектов или спецификаций в случае поставки Товара, изготовляемого специально для Заказчика; способа отгрузки, упаковки, наименования Грузополучателя, отгрузочных реквизитов; иных случаев, предусмотренных Договором или действующим законодательством. Указанные изменения Договора производятся путем направления Подрядчику соответствующего уведомления
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит, скреплен печатями Сторон. 

Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность.

Договор вступает в силу с момента подписания, условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «___»_______2020, и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон».
8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

•
в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

•
в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

•
в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

•
нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:


не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 


отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 


привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала


нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.

8.6.  Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, включая, о необходимости устранения  выявленных нарушений, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, налогов, штрафов, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, об уплате предусмотренных Договорами с третьими лицами штрафных санкций, возникших в связи с исполнением обязательств по  настоящему Договору, о возврате имущества в судебном порядке, потери в случае наступления невозможности исполнения в случае издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика независимо от исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь, но не более цены Договора.

8.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

8.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

8.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

8.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

8.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8.8. Стороны признают юридическую силу сообщений, направляемых во исполнение Договора и передаваемых по электронной связи на адреса электронной почты, указанные в Договоре в разделе «МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» и гарантируют отсутствие рисков, связанных с фальсификацией, неполучением, не прочтением указанных сообщений.

В случае изменения электронного адреса Сторона обязана направить другой Стороне уведомление в порядке, предусмотренном Договором. 

8.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

8.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

8.11. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и/или расторгнуть настоящий договор. Договор считается расторгнутым по истечении 5-ти календарных дней с момента отправки Заказчиком уведомления расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления.

8.12. Заказчик обязуется признавать полномочия представителя Подрядчика на получение Товара, подтверждаемые доверенностями, составленными по формам №№ М-2, М-2а (утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а).
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

9.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

9.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

9.1.3.
лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

9.1.4.
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

 9.1.5.
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

9.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

9.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

9.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

9.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

9.1.10.
вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

9.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

9.2. Поставщик дает Покупателю заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Поставщик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Поставщика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Поставщиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Поставщика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Поставщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Поставщиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Покупателя заключить настоящий Договор.

9.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Покупателя существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 9.1., 9.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

10.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

10.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

10.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.
11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.  Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его копию в адрес Заказчика посредством электронной почты по адресам: RubcovaTV@sibgenco.ru, BuslovRE@sibgenco.ru. В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенным Заказчиком в связи с этим, в течение 20 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
11.2. После выполнения демонтажных работ Подрядчик производит возврат лома черного (цветного) металла или железобетонных изделий Заказчику, который производит прием лома черного (цветного) металла и железобетонных изделий на склад.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность за демонтированные материалы до передачи их на склад Заказчика. Объем материалов определяется справкой, выданной Заказчиком на Основании паспортных данных демонтируемого оборудования. Передача материалов Заказчику подтверждается «Актом об оприходовании материальных ценностей» (форма М-35). 

11.3. Проект производства работ разрабатывается и предоставляется Подрядчиком на утверждение Заказчику в трехдневный срок до начала выполнения строительно-монтажных работ.

11.4. Осуществление у Подрядчика приемки выполненных работ, связанных с проведением демонтажных работ и вывозом отходов, производится Заказчиком при наличии предоставленных Подрядчиком отчетов об объемах утилизированных (размещенных) отходов.

11.5. Подрядчик обязуется при выставлении первого счета-фактуры после заключения настоящего договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Подрядчиком (в виде указания Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации) или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный счет-фактуру и все последующие счета-фактуры. 
В случае подписания в последующем счетов-фактур иными лицами, чем те, полномочия которых подтверждены в вышеуказанном порядке, Подрядчик обязан прикладывать копии документов, заверенные Подрядчиком в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данные счета-фактуры и все последующие.

В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5 000 руб. за каждое нарушение.

11.6. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафы в размере, указанном в п.7.1 Приложения № 1 к настоящему договору

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 2.12.7. настоящего договора.
11.7. При производстве работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, Подрядчик руководствуется Правилами благоустройства городского округа – города Барнаула, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 27.10.2017 № 15. 

Порядок выдачи ордера регламентирован постановлением администрации города Барнаула от 22.11.2018 № 1949 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» по согласованию и оформлению разрешительных документов на проведение данных видов работ.
До начала выполнения работ Подрядчик получает разрешение (ордер) на производство земляных работ в администрации района г. Барнаула, на территории которого находится объект. Без наличия открытого разрешения (ордера) производство работ не допускается. Подрядчик, не приступивший к выполнению работ в срок, определенный настоящим договором, по причине отсутствия разрешения (ордера) на производство земляных работ, является нарушившим срок выполнения работ и обязанным оплатить неустойку в порядке, определенном п. 6.4. настоящего договора.
11.8. Подрядчик до начала работ производит видео- или фотофиксацию места производства работ на цифровой носитель. Фотографии места производства работ предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с проектом производства работ. В ходе выполнения работ, по письменному требованию Заказчика, Подрядчик также производит видео- или фотофиксацию отдельных этапов выполнения работ. Результаты видео- или фотофиксации места производства и этапов выполнения работ должны обязательно содержать актуальные дату и время проведения съемки, а также наименование конкретного участка производства работ, соответствующее наименованию, указанному в Техническом задании (приложение № 4).
11.9. Подготовку и представление Заказчику акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), указанного в п 2.7. настоящего договора, осуществляет Подрядчик.
11.10.   До отмены ограничительных мер, введенных на территории Алтайского края в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Подрядчик должен предпринять действия по обеспечению работников подрядных организаций средствами защиты (маски, перчатки, очки, дезинфицирующие средства), а также действия по проведению дезинфекции кабин транспорта, бытовых вагончиков и помещений, используемых подрядчиками (не менее 3-х раз в смену).
Приложения: 

1. Стандарт «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01.
2. Сводная ведомость работ.
3. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. Техническое задание № 110/БТМК–ИП на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство тепловых сетей 2Ду100 мм, протяженностью 79 м по трассе» в рамках выполнения инвестиционного проекта «БТМК-19/73 Подключение МКД 
ул. Гущина, 171А с ТН 0,953 Гкал/ч (2Ду100 мм 79 м) (ООО "Строительная перспектива")» АО «Барнаульская тепломагистральная компания».
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1 
к договору на выполнение 
работ «под ключ»
№ БТМК-20/___от «___»____2020 

СТАНДАРТ

«Управление подрядными организациями. Производственная безопасность»

С-ГК-В8-01

1
Общие положения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает единые требования и определяет порядок взаимодействия в части обеспечения производственной безопасности между организациями, входящими в группу компаний СГК (далее - заказчик) и организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков (субподрядчиков) (далее – подрядные организации) для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – ООО «СГК»). 

1.2. Стандарт содержит базовый набор требований и условий взаимодействия с подрядными организациями. Иные локальные нормативные акты ООО «СГК» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, договоры, могут содержать дополнительные условия и требования в отношении порядка взаимодействия с подрядной организацией.

1.3. Настоящий стандарт подлежит включению в договоры с подрядными организациями, указанными в п.1.1. в виде приложения к договору.

1.4. С настоящим стандартом, перед началом проведения работ на территории энергообъекта, должны быть ознакомлены руководители подрядной (субподрядной) организации (директор, главный инженер) и специалист по охране труда (лицо, исполняющее его обязанности, или должностное лицо, назначенное приказом работодателя, ответственное за обеспечение охраны труда).

2
Область применения

Действие настоящего Стандарта распространяется на ООО «СГК», на Управляемые Общества, согласно заключенным договорам по передаче полномочий единоличного исполнительного органа, на подрядные организации, привлекаемые для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «СГК».

3
Управление подрядными организациями в области производственной безопасности.

3.1.  Требования к подрядной организации.

3.1.1. Подрядная организация должна иметь разрешительные документы на право выполнения соответствующих видов работ.

3.1.2. Персонал подрядной организации должен быть квалифицированным, обученным и пройти проверку знаний: 

- по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности при выполнении работ на высоте и другим направлениям в зависимости от видов выполняемых работ;

- по эксплуатации оборудования подведомственного Ростехнадзору (оборудование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового хозяйства, подъемные сооружения и т.д.);

- требований безопасности при выполнении работ, связанных с применением сварочных технологий.

- по монтажу и ремонту оборудования подведомственного Ростехнадзору (оборудование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового хозяйства, подъемные сооружения и т.д.).  

Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки знаний, допуски к видам работ, работники подрядной организации должны иметь при себе при производстве работ и при нахождении на территории энергообъектов ООО «СГК».

3.1.3. В подрядной организации должны быть в наличии организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы).

3.1.4. В штате подрядной организации должен быть специалист по охране труда, или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспечение охраны труда. Должна быть организована система проведения руководителями и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, направленных на выполнение требований производственной безопасности при проведении работ (с оформлением соответствующих актов проверок).

3.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обеспечен необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.

3.1.6. Персонал подрядной организации должен быть обеспечен достаточным количеством исправного, сертифицированного, поверенного/испытанного инструмента и приспособлений.

3.1.7. Руководители и специалисты подрядной организации, несут ответственность за:

- выполнение перечисленных выше требований;

- применение безопасных технологий производства работ и безопасное выполнение работ;

- соблюдение противопожарного режима в арендуемых и занимаемых помещениях, зданиях и сооружениях;

- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;

- исправность и готовность первичных средств пожаротушения.

3.1.8. Подрядная организация, при привлечении субподрядных организаций для выполнения работ на территории предприятий группы СГК, обеспечивает проведение контроля за выполнением субподрядными организациями требований производственной безопасности, установленных на объектах заказчика и несет ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом субподрядной организации.

3.2. Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности.

3.2.1. Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности осуществляется согласно п.3.1.1. - 3.1.8. настоящего стандарта, а также требований законодательства РФ в области производственной безопасности и проводится специалистами службы охраны труда и производственного контроля заказчика (энергообъекта) совместно с инспектором отдела оперативного контроля филиала СГК, на основании предоставленного подрядной организацией пакета документов. 

3.2.2. На основании заключения о соответствии подрядной организации предъявляемым требованиям, закупочная комиссия (руководство заказчика) принимает решение о возможности заключения договора с данной подрядной организацией к проведению работ на энергообъекте.

3.2.3. Заключение договора с подрядной организацией на производство работ осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами ООО «СГК», при наличии в договоре обязательных разделов, определяющих требования производственной безопасности, условия и ответственность подрядной организации за выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ и при нахождении на территории заказчика.

3.3. Порядок допуска подрядных организаций к производству работ.

Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям заказчика, определённым в заключенном договоре и в настоящем Стандарте.

3.3.1. Для осуществления допуска подрядная организация направляет письмом заказчику утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады. Заказчик на основании полученного письма издает организационно-распорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала подрядной организации резолюцией директора/главного инженера заказчика на письме подрядной организации.

3.3.2. По прибытии на энергообъект, заказчик организовывает:

- проверку у персонала подрядной организации наличия необходимых удостоверений, ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка заказчика; 

- проведение вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, первичных инструктажей на рабочем месте;

- ознакомление с безопасными маршрутами следования по территории заказчика, расположением цехов, основного и вспомогательного оборудования и схемами электроустановок (при необходимости).

3.3.3. Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках заказчика осуществляется посредством оформления актов-допусков, нарядов-допусков, или распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

3.4. Требования к обеспечению безопасных условий труда при проведении работ несколькими подрядными организациями на одном объекте (территории).

Если объект (территория) может быть разделен на два и более смежных участков, то для производства работ могут быть определены две и более подрядные организации и выполнять работы по отдельным актам-допускам, выданным заказчиком. 

В таких случаях обе подрядные организации несут равнозначную ответственность перед заказчиком за надлежащее исполнение требований настоящего стандарта и соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области производственной безопасности.

Заказчик не вправе допускать к выполнению работ на выделенный по акту-допуску одной подрядной организации объект (территорию) другие подрядные организации без заключенного между этими подрядными организациями договора субподряда, кроме случаев ведения строительного производства на выделенной территории вне действующих цехов, требования к охране труда и организации проведения работ (производственных процессов) которого регулируют «Правила по охране труда в строительстве» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336 н. 

3.5. Работы с привлечением арендованного автотранспорта и специальной техники

В случаях привлечения специальной техники/специальных машин к производству работ на территории энергообъекта, перед допуском к производству работ, работник сторонней организации, управляющий данной техникой, по прибытии на энергообъект и до проведения работ обязан: 

- пройти необходимые инструктажи в соответствующих службах заказчика; 

- иметь необходимые документы/удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии с характером выполняемых работ;

- быть обеспечен и применять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ в соответствии с характером выполняемых работ;

- быть введен в состав бригады с обязательным оформлением в наряде-допуске под роспись.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий лежит на заказчике в случаях, когда аренда транспортного средства осуществляется самим заказчиком, и на подрядной организации в случае аренды транспорта подрядной организацией.

Ответственность за соблюдение требований производственной безопасности в процессе производства работ работником сторонней организации, управляющим специальной техникой, несут лица, ответственные за безопасность работ по наряду-допуску, в который включен данный работник.

3.6. Производство работ

При производстве работ подрядная организация обеспечивает:

 - соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также локальных нормативных актов заказчика в области производственной безопасности; 

- осуществление надзора руководителями и специалистами подрядчика/субподрядчика за состоянием производственной безопасности в подразделениях, за соблюдением требований производственной безопасности подчинённым рабочим персоналом.

Подрядчик обязан немедленно информировать заказчика любыми доступными средствами о происшедших несчастных случаях на производстве, авариях и иных чрезвычайных происшествиях.

3.6.1. Выполнение работ в/на отдельно стоящих зданиях и сооружениях, на участках, расположенных вне действующих цехов, в недействующих электроустановках при проведении строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ, производится только после оформления акта-допуска (Приложение № 4) на производство строительно-монтажных работ и подписания его руководителем подрядной организации и руководителем (полномочным представителем руководителя) энергообъекта. Все строительно-монтажные и ремонтные работы должны выполняться подрядной организацией в соответствии с разработанным проектом производства работ, согласованным с заказчиком. Допускается выдача акта-допуска на проведение ремонтных работ в помещениях действующих цехов, если исключено воздействие на работников опасных факторов со стороны действующего технологического оборудования.   

3.6.2. В акте-допуске указываются:

- необходимые подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение производственной безопасности, которые необходимо выполнить до начала производства работ;

- меры по обеспечению безопасности персонала подрядной организации во время производства работ;

- должностные лица, ответственные за выполнение мер по обеспечению безопасности и сроки выполнения мероприятий. 

- места входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

- наличие опасных и вредных производственных факторов;

- порядок согласования работ с оперативным персоналом, или с руководителем подразделения на территории которого проводятся работы;

- расположение коммутационных аппаратов, точек подключения электрооборудования и электроинструмента для производства работ, необходимость установки устройств защитного отключения; 

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения, выделенного для строительно-монтажной организации участка от действующих электроустановок и места установки защитных заземлений (при работе в электроустановках);

- должностные лица, ответственные за электрохозяйство, назначенные со стороны подрядной (субподрядной) организации;

- порядок согласования огневых работ с пожарной частью, обеспечивающей пожарную охрану на объекте;

- порядок осуществления контроля оперативным персоналом мест проведения огневых работ по их окончании;

- необходимость установки дополнительного освещения;

- устройство защитных, сигнальных ограждений, знаков безопасности, защитных покрытий, средств сигнализации и т.д., исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядной организации за пределы зоны работ.

3.6.3. Акт-допуск нумеруется и регистрируется в «Журнале учета актов-допусков», который должен храниться в службе охраны труда и производственного контроля (далее СОТиПК ) Заказчика. 

Один оригинал акта-допуска передается подрядной организации, второй – в отдел подготовки производства куратору договора с подрядной организацией, третий – ответственному лицу (в подразделение, где будут проводиться работы) осуществляющему первичный допуск работников подрядной организации. 

Копия акта-допуска остается на хранении в СОТиПК Заказчика. 

Срок хранения акта-допуска – 3 года.

3.6.4. Подрядная организация, получившая акт-допуск, на выделенной территории имеет право: 

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 

- выдавать наряды-допуски и допускать для выполнения работ свой персонал на период, который не может превышать срок действия акта-допуска, с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем работ; 

- прекращать работы персонала, который выполняет работы на выделенной территории без разрешения подрядной организации; 

- прекращать на выделенной территории работу персонала, который нарушает требования правил производственной безопасности;

Подрядной организации запрещается выдавать наряды-допуски и допускать персонал сторонних организаций, заключивших отдельный договор с заказчиком, для выполнения работ на территории (участке), выделенной подрядной организации по акту-допуску. 

3.6.5. При проведении работ по акту-допуску согласно п.3.6.1. настоящего Стандарта и в соответствии с п.4.8.5. Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) на работы оформляются наряды-допуски. Наряд-допуск при этом выдаёт инженерно-технический работник подрядной организации, которому предоставлено право выдачи наряда-допуска.

3.6.6. Наряд-допуск также оформляется при:

- производстве работ согласно перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержденным главным инженером предприятия;

- выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ вблизи энергетического оборудования в действующих цехах, при наличии риска воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов со стороны технологического оборудования;

- выполнении работ на высоте, согласно перечня (Приложение 3).

В этих случаях наряд-допуск оформляется по форме Приложения 5 настоящего стандарта. При этом наряд-допуск выдает руководитель подразделения/цеха, в ведении которого находится данное технологическое оборудование.

3.6.7. При производстве работ в действующих электроустановках, либо в случаях, когда зона работ не выгорожена, или путь следования работников подрядной организации в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала подрядной организации должен выполнять работник - допускающий со стороны заказчика, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. При этом, рабочая зона и пути прохода к ней должны быть выделены сигнальными ограждениями. Работы должны производиться по наряду-допуску, по форме Приложения 7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н (далее - ПОТ ЭЭ). Выполнение этих видов работ должно производиться в соответствии с требованиями разделов XLVI и XLVII Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).  

3.6.8. До начала работ на высоте в порядной организации должны быть выполнены следующие технико-технологические и организационные мероприятия:

- составлен и утвержден перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску. В перечень должны быть включены работы на высоте, выполняемые на стационарных и нестационарных рабочих местах; 

- назначены лица, ответственные за выдачу наряда-допуска на производство работ на высоте, за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за составление плана мероприятий при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ;

- разработан план производства работ на высоте (далее – ППР на высоте) с определением мероприятий, выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами; все работники бригады должны быть ознакомлены в ППР под роспись; ППР должен постоянно находиться на рабочем месте у производителя работ.

- разработана и утверждена технологическая карта на производство работ на стационарных рабочих местах; 

- выполнено ограждение места производства работ с вывешиванием предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

- подготовлены (проверены) и выданы работникам средства коллективной и индивидуальной защиты от падения с высоты, системы эвакуации.

3.6.9. Работы, проводимые подрядными  организациями на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м. и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м. от не огражденных перепадов по высоте более 5 м. на площадках при отсутствии защитных ограждений, либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м., должны производиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н.

3.7.  Права и обязанности заказчика и подрядчика при организации выполнения требований производственной безопасности.

3.7.1. В целях обеспечения мониторинга и организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности при выполнении работ на энергообъектах подрядная организация в течение 3 рабочих дней после заключения договора на выполнение работ обязана:

- предоставить заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей подрядной организации для участия в проверках соблюдения требований производственной безопасности. Уполномоченные представители подрядной организации назначаются из числа руководящего состава (в т.ч. среднего руководящего звена), находящегося на территории заказчика постоянно в период производства работ персоналом подрядной организации.

-  указывать заказчику информацию с указанием должности и контактных данных специалиста по охране труда (лица исполняющего его обязанности, или назначенного приказом работодателя лица, ответственного за обеспечение охраны труда на объекте) самой подрядной организации и каждой субподрядной организации, выполняющей работы на территории объекта;

3.7.2. Перед началом выполнения работ на объекте подрядная организация обязана:

- разработать с участием субподрядчиков график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда;

- организовать допуск на территорию строящегося объекта персонала субподрядных организаций.

3.7.3. В течение всего периода выполнения работ на объекте подрядная организация обязана:

- вести журнал учета выданных бригадам нарядов-допусков (при работе по выданному заказчиком акту-допуску);

- обеспечить организацию и проведение работ, выполняемых своим персоналом и персоналом субподрядной организации, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и внутренних стандартов заказчика (в зависимости от вида выполняемых работ);

- обеспечить соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ несет подрядная организация;

- осуществлять контроль за соблюдением персоналом требований производственной безопасности;

- обеспечивать выполнение требований настоящего Стандарта, координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту – допуску и графику выполнения совмещенных работ;

- останавливать производство работ, если выявлены грубые нарушения требований производственной безопасности;

- допускать к месту проведения работ представителей заказчика для осуществления контрольных мероприятий и проверок соблюдения требований производственной безопасности и выполнять их обоснованные требования;

- соблюдать требования безопасности при перемещении по территории энергообъекта;

- обеспечить персонал, выполняющий работы, исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями;

- ограждать рабочие места сигнальными ограждениями с вывешиванием соответствующих плакатов согласно требованиям СНиП, ГОСТ.

3.7.4.  Отклонения от проекта производства работ без предварительного согласования с представителем организации заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации аварии, или чрезвычайной ситуации.

       3.7.5.   Заказчик обязан: 

- вести журнал учета актов-допусков, выдаваемых подрядным организациям;

- получать от подрядчика и фиксировать должность и контактные данные специалиста по охране труда (лица исполняющего его обязанности, или назначенного приказом работодателя лица, ответственного за обеспечение охраны труда на объекте) самой подрядной организации и каждой субподрядной организации, выполняющей работы на территории объекта;

 - вести учет подрядных и субподрядных организаций допущенных к выполнению работ на территории энергообъекта;

- предоставить подрядной организации для ознакомления копии стандартов заказчика в сфере производственной безопасности;

Заказчик имеет право:

       - не допускать для производства работ на выделенную по акту-допуску территорию работников подрядных (субподрядных) организаций без средств индивидуальной защиты;

- в любое время проводить проверку соблюдения персоналом подрядной организации требований производственной безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций в отношении таковых. Ни проведение проверок, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций заказчика не освобождает подрядную организацию от ответственности за соблюдение его персоналом требований правил безопасности. 

- в любое время в ходе выполнения работ запрашивать от подрядной организации действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства на территории энергообъекта;

- останавливать ведение работ при выявлении случаев грубого нарушения правил производственной безопасности до устранения выявленных замечаний; 

- ставить в известность руководство подрядной организации о каждом выявленном нарушении требований безопасности для принятия им мер по устранению и предупреждению подобных нарушений;

- требовать от руководства подрядной организации принятия им мер по устранению выявленных нарушений и предупреждению повторений;

- предъявлять штрафные санкции при выявлении случаев грубого нарушения требований производственной безопасности;

- расторгнуть договор подряда в случае неоднократных нарушений требований производственной безопасности работниками подрядной организации и непринятия руководством подрядной организации мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений.  

3.8. Организация контроля за безопасным ведением работ подрядными организациями.

Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными организациями, на территории энергообъектов должны быть организованы и проводиться периодические внутренние, внешние и совместные проверки выполнения требований производственной безопасности. 

3.8.1. Внутренние проверки – проводятся внутри подрядной организации силами специалистов по охране труда этой организации. Порядок проведения таких проверок подрядная организация определяет самостоятельно.  По результатам проверок должны составляться акты, предписания, которые хранятся у подрядной организации и направляются заказчику по запросу.

3.8.2. Внешние проверки соблюдения требований безопасности на объектах выполнения работ подрядной организацией проводятся представителями заказчика ежедневно в оперативном режиме.

 Проверки могут проводиться совместно, с участием уполномоченных представителей подрядчика, специалистов отдела оперативного контроля на энергообъекте, специалистов служб охраны труда и производственного контроля энергообъекта, работников структурного подразделения, в котором выполняются работы. 

3.8.3. В ходе проведения контрольных мероприятий и проверок оценивается соблюдение требований: 

·  договора на проведение подрядных работ в части производственной безопасности;

·  нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в области производственной безопасности; 

·  внутренних нормативных актов заказчика, в том числе - отсутствие грубых нарушений, согласно «Перечня грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании», утвержденного техническим директором ООО «СГК» (Приложение 6) и выполнение разработанных мероприятий по устранению замечаний предыдущих проверок.

3.8.4. По результатам проверки составляется акт (Приложение 1). Акт составляется в двух экземплярах, один оригинал передаётся представителю подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю энергообъекта для принятия решения о применении штрафных санкций в соответствии с условиями договора. 

3.8.5. При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный акт, акт подписывается тремя представителями заказчика (при проведении проверки работниками заказчика) либо двумя представителями заказчика и работником отдела оперативного контроля филиалов ООО «СГК» на энергообъекте, подтверждая факт нарушения. 

3.8.6. К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.
3.8.7. Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.

Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика в трехдневный срок.

3.9. Порядок применения к подрядным организациям штрафных мер воздействия   

за нарушение требований производственной безопасности

Решение о применении штрафных санкций по результатам проверок принимается руководителем энергообъекта на основании служебной записки инспектора отдела оперативного контроля или начальника службы охраны труда и производственного контроля энергообъекта и акта проверки. В случае принятия руководителем энергообъекта решения о применении штрафных мер, служебная записка с соответствующей резолюцией направляется куратору договора. 

Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам».
На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности. 

Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности, приведен в Приложении 2. 

При содержании в акте проверки нескольких выявленных грубых нарушений по рабочим местам одного наряда (распоряжения) штрафные меры применяются исходя из следующего условия: один наряд (распоряжение) – один штраф за нарушение, с самым высоким риском (самым высоким штрафом). 
4.
Нормативные ссылки

1. «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н

2. «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н.

3. «Правила по охране труда в строительстве» утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336 н.

4. «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утверждены заместителем министра топлива и энергетики от 03.04.1997г.

5. Регламент Р-ГК-В09-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам». 

6. «Перечень грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании», утвержден техническим директором ООО «СГК» от 17.04.2017.

5 Определения, обозначения, сокращения

Группа компаний СГК: ООО «Сибирская генерирующая компания», а также Управляемые Общества, передавшие ООО «Сибирская генерирующая компания» полномочия единоличного исполнительного органа.

Договор подряда: юридический документ, регламентирующий взаимоотношения между заказчиком и подрядной организацией. В договоре подряда отражается перечень услуг, оказываемых подрядной организацией, размер и порядок оплаты услуг, основные требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее – требования производственной безопасности).

Заказчик: юридическое или физическое лицо, заключившее договор на выполнение работ с подрядной организацией.

Подрядная организация: юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком. 

Правила безопасности: Федеральные нормы и правила, Правила охраны труда, Правила и нормы пожарной безопасности, иные законодательные и нормативно-правовые акты, устанавливающие требования охраны и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности на объекте. 

Производственная безопасность: комплекс организационных и технических мер, направленных на соблюдение законодательных и нормативно-технических требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Строительная площадка: территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования, выполнения строительно-монтажных работ. 

Субподрядная организация: организация, привлекаемая подрядной организацией к выполнению работ по договору субподряда. 
Приложение 1
Предприятие _______________________________

Подразделение _____________________________

Акт 

о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией







от «___» __________201_ г.

Подрядчику_________________________________________________________________

                                  (наименование подрядной организации)

По Акту –допуску №_________________ от ___________

ведущему работы по наряду № ____________

промежуточный наряд № ______________

Руководитель работ (ответственный руководитель работ) _________________________










(должность, организация, ФИО)

_______________________________________________________________________________________

Производитель работ__________________________________________________________






(должность, организация, ФИО)

___________________________________________________________________________

Члены бригады ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Выполняемая работа__________________________________________________________

                                                     (содержание порученной работы)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:

	№ п/п
	Содержание нарушений

	
	


На основании выявленных нарушений предписывается:

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок

	
	
	


Проверку провел(и) и акт выдал(и):

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Акт получил:

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Приложение 2

Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности

За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенные персоналом подрядной / субподрядной организации при выполнении работ, а также за выявленные при проведении проверок грубые нарушения, согласно Перечня грубых нарушений, заказчик вправе требовать уплаты штрафа подрядной организацией в следующих размерах: 

	№ п/п
	Суть нарушения
	Размер штрафа



	1
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации режима курения на территории энергообъекта / курение в не отведенных для этого местах
	5 000 рублей

за каждый случай нарушения



	2
	Появление работника подрядной /субподрядной организации на территории заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, распитие спиртных напитков.

Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле), наркотического, токсического или иного опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работников от освидетельствования признается подрядной организацией как наличие у них алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.
	50 000 рублей 

за каждый случай нарушения



	3
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ
	20 000 рублей



	4
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование подрядной /субподрядной организации заказчиком
	10 000 рублей



	5
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам, в неустановленном месте, и т.д.)
	5 000 рублей

	6
	Не проведение уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома (в соответствии с условиями договора)
	5 000 рублей



	7
	Грубое нарушение работником (работниками) подрядной /субподрядной организации требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности в соответствии с «Перечнем грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании»
	10 000 рублей

	8
	Произошедшие по вине работника (работников) подрядной организации авария (связанная с разрушением основного оборудования, ответственных конструкций) или пожар. 
	200 000 рублей




Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

работ на высоте, на которые требуется выдача наряда-допуска

(согласно «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты от 28.03.2014 г. № 155н.)

1. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей (средств подмащивания), с применением систем канатного доступа (с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте).

2. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа.

3. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.

4. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций.

5. Сборка и разборка лесов.

6. Кровельные и другие работы на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также, если высота ограждения менее 1,1 м.

7. Работы на дымовой трубе.

8. Бетонные работы при возведении монолитных конструкций.

9. Стекольные работы и работы по очистке остекления и фасадов зданий.

10. Работы в ограниченном пространстве (в бункерах, колодцах, емкостях, резервуарах в которые доступ осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия).

Примечание: На усмотрение работодателя, в перечень могут быть включены и другие виды работ не входящие в указанные пункты Правил, в т. ч. работы на высоте с использованием инвентарных средств подмащивания, без канатной привязи.

Приложение 4

Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	" 
	
	" 
	
	20 
	
	г. 

	(место составления) 
	
	


	(наименование действующего производственного объекта)


	Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий производственный объект, 

	

	(Ф.И.О., должность) 

	и представитель работодателя 
	

	
	(Ф.И.О., должность) 

	составили настоящий акт о нижеследующем. 

	 Застройщик (технический заказчик) предоставляет производственный объект 

	
	, 

	(наименование производственного объекта, участка, территории) 

	ограниченный координатами 
	
	, 

	
	(наименование осей, отметок и номер чертежа) 

	для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок: 

	начало 
	" 
	
	" 
	
	
	окончание 
	" 
	
	" 
	

	До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

	Наименование мероприятия 
	Срок выполнения 
	Исполнитель 

	
	
	

	
	
	

	Представитель застройщика (технического застройщика), 

	эксплуатирующего производственный объект 
	

	
	(подпись) 

	Представитель работодателя 
	

	
	(подпись) 


Приложение 5

ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА <*>

    Предприятие ________________ Подразделение ___________________________________

НАРЯД. ОБЩИЙ НАРЯД. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАРЯД N ___________________________

                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть)

К ОБЩЕМУ НАРЯДУ N ________

(заполняется только при выдаче промежуточного наряда)

Руководителю работ ____________________________________________________________

                                                                 (фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему)

(ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________________

                                                     (фамилия, инициалы, должность, разряд)

с членами бригады ____ чел. _____________________________________________________

                                                                        (фамилия, инициалы, разряд, группа)

Руководитель работ ____________________________________________________________

                                                                     (подпись, фамилия)

Поручается ___________________________________________________________________

                                           (содержание работы, объект, место работы)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Начало работы: дата ___, время ___. Окончание: дата ___, время ___

Для обеспечения безопасных условий необходимо _________________________________

                                                                                                               (перечисляются необходимые

_____________________________________________________________________________

мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

дежурным персоналом других цехов)

Особые условия _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ________, время _______, должность _____________________________

Подпись _____________, фамилия _______________________________________________

Наряд продлил по: дата _____, время ______, должность ____________________________

Подпись __________, фамилия _______, дата ________, время ________

Условия производства работы выполнены: дата ______, время ________

Остаются в работе ______________________________________________________________

(оборудование, расположенное вблизи места работы

______________________________________________________________________________

и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков) _______________________________________

                                                                                            (цех, должность, подпись, фамилия)

______________________________________________________________________________

Отметка о разрешении начальника смены электростанции (дежурного

диспетчера) ___________________________________________________________________

(подпись или пометка о разрешении, переданном

______________________________________________________________________________

по телефону, подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (блока, района);

руководитель работ по промежуточному наряду (ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием,

оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены. Дата ______,

время _____

                                Руководитель работ _______________

                                                                                      (подпись)

                               Производитель работ _______________

                                                                                             (подпись)

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ,

ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

	Наиме- 

нование

рабочих

мест   
	      Допуск к работе       
	     Окончание работы      

	
	меры безопасности проверены.

Бригада проинструктирована и

и допущена на рабочее место 
	     бригада выведена,     

        наряд сдан         

	
	дата,

время
	допускающий

 (подпись) 
	производи-

тель работ

(подпись) 
	дата,

время
	произво- 

дитель   

работ    

(подпись)
	ответствен. лицо   

дежурного  

персонала  

(подпись) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

	Введен в состав бригады

  (фамилия, инициалы,  

    разряд, группа) 
	Выведен из состава

бригады (фамилия, 

инициалы, разряд) 
	 Дата,  

 время  
	Руководитель

   работ    

 (подпись) 

	
	
	
	

	
	
	
	


Работа полностью окончена: дата ________ время ___________________

Производитель работ _________. Руководитель работ ________________

                                              (подпись)                                                      (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _____ время __________

Ответственное лицо дежурного персонала ___________________________

                                                                                                            (подпись)

Приложение 6
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1. TlozospeHite Ha HATHUHE ATKOFOTBHONO ONBAHERHS Y PAGOTHUKE;

2. Tipobenentte paGoT Ge3 HanH4MA YAOCTOBEPEHs O NIPOBEPKE SMHAHKI;

3. Tlposenenue paGot Ge3 namans HapAia-7OMYCKa, paciopwKetH (Kpome paGor
B IMEKTPOYCTAHOBKAX, BHTONHACMEIX 11O NEPETHiO PAGOT, BHNOTHAEMEX B
nopsKe Tekymei okenyaTauuu);

4. OtcyTcTMe, Wi HenpUMeHEIHe NIPH NPOBEAEHKH PAGOT CrIEHATEHON OXEXI,
creunansHoli o6ysH, Kacks. OTCYTCTBME CPENCTS MHIMBHAYATSHON 3aMTE,
yKasaHbIX 5 CTPOKe Hapza «Ocosie yenomwy, wik b ITTTP;

5. OTcyTeTsie B Rapsie-AOMyCKe POCTHCeli 0 IPOBEACHHH LIEEROTO HHCTPYKTAKA,

6. He mNpoBeleHME LENEBOTO MHCTPYKTAKA OTBETCTBEHHOMY HCTIOTHHTEIIO

(npoussonuTemo) paGoT M uneriam GpHraZs! (OlEHHBASTCA B TOM WHCTe TO

PesyITsTaTaM OnpoCa MpH NIPOBEAEHHH MPOBEPKH);

Orcyretsne nponssopuTens paGor Ha paGouem MecTe Ge3 3ameHs ero

PYKOBOZHTENIeM paGOT it HAXOKAEHHI WeHOB GPHratsl Ha paGouem MecTe;

8. Bnonenue paSoT BHYTPH TOMOK, FaI0XOA0B, BOIIYXOBOAOB i GapaGanos

KOTIOB C HapyMHWeM KONMMECTBEHHOTO COCTasa GPIAZE OTOBOpEHHOTO

Tpasinan;

Otcyrerane npu npobeseny paot Ha Bsicote [iana IPOMIBOACTBA paGoT

(nanee TIP) W mMuckmenxoro  oswaxowienws (¢ pocmmcsio) ¢ TP

OTBETCTBEHHOTO HCTOTHATEIN paGOT (NPOH3BONMTENS PAGOT) i IEHOB GpHIats.

10. Tlposenenme paGor ha BhcoTe Gea NpHMeHEHHA CHCTEM oGechedeHis
GesonactiocT# paoT Ha BHICOTe, yKA3aHHBX B CTpoke Hapima «OcoGble
yenosus, wim 5 [TITP;

11. Tposezentie paGot #a 0GopyXOBAHNH Co cilyHaliHbiX NOICTABHHX KOHCTPYKLHii
(1K, GouKH, MeMeHTE! 0GopyTOBaHHA);
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Tlposezerwe pabor Ha BhCOTe C Jiecop, MOAMOCTEf, HACTHTOB He
COOTBETCTBYIONX TPeGOBAHMAM GEIONACHOCTH: MPH  HEAKPEIIEHHEX Kk
'DHIEIAM, He CKPEILIEHHEIX Mey CoGoif 27IeMeHTaX HACTIIOB, TIpH OTCYTCTBHM
TIEpWTLHEIX OTPAXIAIOUIMX OEMEHTOR, OTCYTCTBHE MPeYNPERAAOIX i
"MpEATHCHBAIOIX MAKATOB (3HaK0B) Ge3onacocTH;

He mpoBefemue eKENHEBHOTO OCMOTPA fecom (NOAMOCTEli, HACTIIOR)
TpOK3BONHTeIIEM PaGOT ¢ GiKcaltHel ey TTATOB OCMOTPA B AKYpHATE MpHEMA
1 0CMOTPa 7leco i nozmocTeli;

OTcyTeTaHe NpH MpOBEeHiH PAGOT AKTOB NPHEMKH liecoB, BHCOTO Goree 4 M.
OrcyreTse ofopwresis MPHEMKH JIecOB BHICOTOf 0 4 M. PyKoBOmHTENEM
PaboT 10 HapAY (B KypHATE IPHEMKH H OCMOTPA 11ECOB H TIOAMOCTEil);
OrcyTcTame, MpH NPOBEACHHH PEMOHTHSIX PaGoT Ha SMEKTPOOGOPYAOBAHHH
TexHonorHseckoft kapTsi, [TTTP  MVCMERHOTO O3HAKOMICHNS (¢ POCTIHCBIO) ©
TexHoRoTHECKof Kapro (TITP) OTBETCTACHHOTO HCMOMHHTEN paGoT i weHoB
Gpurazsy;

Orcyterame orpaxaeniil, NakaTop (3Hakop Gel0macHoCTH) MpH MpoBEXEHHH
pabor  Ha  OMeKTPOOGOpYIOBaHMH,  Ha  TEPPATOPHH  OTKPBITHIX
paCTIpeneNHTeNBHEIX yeTpOTicTS;

Haniame B 30HaX NpoBeleHMs paGoT, WA AOCTYMHEIX NS NepCoHAna
DACCTORHHAX BPEMEHHLX ~NOJBOIAIMX ONIEKTPHSECKHX NPOBONOB
ocaeruTensHoi annaparypsi (0,4 KB) ¢ nospexagiskoi maonsielt;

Orcyretsne  Ha paGodeM MecTe HOMPABHEIX OTHETYWWTENefi, WIH XPYrHX
CPELCTB NOKAPOTYILIEH#S TPH MPOBEACHHN OTHEBHX PABOT B [IOKAPOOTACHSX
Mectax;

Halike B 30He NPOBEXEHNS PAGOT HE3aKPEIIEHbIX Fa30BEIX GAINIOHOB, B TOM
e HesaefiCTBOBAHHEIX B PAGOTe GRIOHOB Ge3 JALMTHBIX KONTaKOB;
Kyperike BHe CrIewaioo TR EHHEIX 15 KyPEHHS MecT;

Tlposesese paGoT Ha COBMELEHHSIX N0 BEpTHKATH paGodux Mectax Ges
cooTBeTCTBYIONErO OCCTEteH s Mep Ge3onacHooTH;

Tlposeesne pacoT Ha MIOMAKAX OGCHYKWBaHWS KOTIOATPEraTos mpH
SHASHTEITSHOM CKOIUICHHH KpYNHOrAGAPHTHOTO M TAXEIOTO AeMOHTHPOBAHHOTO
MaTEpHATA WIH OIEMEHTOB NOBEPXHOCTEHi HAEB3, C PHCKOM NpEBBILIEHIT
JOMYCTHMEIX HATPY3OK Ha MTOLLIAZKH OBCY KHBRHHS;

JlpyTHe HapylLeHns, KOTOPHIE B AaHHEL MOMEHT CO3AAIOT HEMOCPEACTRERHYIO
SBHYIO YTPO3y HECHACTHOTO Clyas.

3aMeCTHTN TEXHH4ECKOro AMPEKTOpa
110 oxpase TPy i P /
npoMBiLLTeHtOf GeaonacHocTH 3apunos M3.
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	ЗАКАЗЧИК:
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Приложение № 2 
к договору на выполнение 
работ «под ключ»
№ БТМК-20/___ от «___»___2020 

Сводная ведомость работ

на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство тепловых сетей 2Ду100 мм, протяженностью 79 м по трассе» в рамках выполнения инвестиционного проекта «БТМК-19/73 Подключение МКД ул.Гущина, 171А с ТН 0,953 Гкал/ч (2Ду100 мм 79 м) (ООО "Строительная перспектива")»

	№ пп
	Вид работ
	Единица измерения
	Количество
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Сроки выполнения работ

	1.
	Сбор технической информации, получение технических условий, проведение необходимых измерений, разработка технической документации, экспертиза проектной документации
	Компл. 
	1
	
	до 25.12.2020

	2.
	Строительно-монтажные работы, в том числе поставка оборудования и материалов.
	Компл.
	1
	
	до 15.04.2021

	ИТОГО без НДС, руб.
	
	х

	НДС, руб.
	
	х

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	х
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Приложение № 3 
к договору на выполнение 
работ «под ключ»
№ БТМК-20/___ от «___»___2020 

Форма

Акта сдачи-приемки выполненных работ

Акционерное общество «Барнаульская тепломагистральная компания» (АО «Барнаульская тепломагистральная компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________ (полное наименование контрагента  и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем____  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании  __________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт  о нижеследующем:


1. В соответствии с заключенным сторонами договором подряда на выполнение работ № ____ от «____» __________ 20____ г. Подрядчиком выполнены работы, включающие: ________________________________________________  (приводится описание выполненных работ) за  _____________________________________________ (период).


2.  Вышеуказанные работы, согласно  договору, должны были  быть  выполнены   к   «____» __________ 20____ г.  Фактически выполнены «____» __________ 20____ г. 


3. Качество выполненных работ ________________________ (соответствует  или не соответствует) предъявляемым договором требованиям.


4. В  результате  приемки недостатки не выявлены (выявлены), в том числе _______________________________________________________________________________ (указываются выявленные недостатки или механизм их установления  и документального оформления).

5. В  соответствии  с  заключенным    договором    Подрядчик предоставил представил _______________________________________________________________________________ (результат, например, документ - отчет о ____________________________ от «____»_______20___г. (о чем) на ____________страницах)*.

*ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет о выполненных работах. 


6. Стоимость  выполненных работ, согласно заключенному договору, составляет __________ руб.,  кроме того НДС 20% ______, всего с НДС 20%___________.


Зачтен ранее уплаченный аванс в сумме __________ руб.,  кроме того НДС 20% ______, всего с НДС 20%___________.


Всего к окончательной оплате - __________ руб.,  кроме того НДС 20% ______, всего с НДС 20%___________.


7. Подписи сторон:

Заказчик:                   
                                            Подрядчик:

______________________________     
              ______________________________

_____________ ________________                         _____________ _________________

                     м.п.                                                                       м.п.

«____» __________ 20____ г.                                  «____» __________ 20____ г.
СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ  ФОРМУ АКТА
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Приложение № 4 
к договору на выполнение 
работ «под ключ»  
№ БТМК-20/___ от «___»___2020 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 110/БТМК-ИП

на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Строительство тепловых сетей 2Ду100 мм, протяженностью 79 м по трассе» в рамках выполнения инвестиционного проекта «БТМК-19/73 Подключение МКД ул.Гущина, 171А с ТН 0,953 Гкал/ч (2Ду100 мм 79 м) (ООО "Строительная перспектива")» АО «Барнаульская тепломагистральная компания»
	1. 
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	АО «Барнаульская тепломагистральная компания».

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	2.1
	Инвестиционная программа АО «Барнаульская тепломагистральная компания» на 2020 г.

	

	3
	ВИД РАБОТ

	
	3.1
	Новое строительство.

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Гущина, 171А

	
	
	

	5
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	5.1
	Начало производства работ – с момента заключения договора.

	
	5.2
	Окончание производства работ – 15.04.2021

	

	6
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1
	Тепловая сеть 2Ду 100 мм от строящейся тепловой камеры УТ-2 на до ул. Гущина 171А. Протяженность, ориентировочно, 79 м. по трассе:

· расчетное давление Pp = 16,0 кгс/см2 (1,6 МПа);

· график регулирования температуры теплоносителя T1/T2 = 150/70°C;

	

	7
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1
	Подключение жилого дома по ул. Гущина, 175А к системе централизованного теплоснабжения.

	

	8
	СОСТАВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

	
	8.1
	Состав линейного объекта определяется по запросу в АО «Барнаульская тепломагистральная компания».

	

	9
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	9.1
	Подготовить технические решения по трассировке новой тепловой сети, составу, размещению и характеристикам оборудования. Согласовать технические решения с Заказчиком;

	
	9.2
	До начала работ предоставить Заказчику на согласование проектную и рабочую документацию на строительство тепловой сети;

	
	9.3
	Разработать проектную документацию;

	
	9.4
	При необходимости выполнить проект планировки и проект межевания. Утвердить проекты в уполномоченном органе местного самоуправления г. Барнаула;

	
	9.5
	Обеспечить прохождение экспертизы проектной документации с получением положительного заключения;

	
	9.6
	Обеспечить, в установленном законодательством РФ порядке, по доверенности, выданной АО «Барнаульская тепломагистральная компания» на совершение действий от его лица,  получение разрешения на строительство линейного объекта.

	
	9.7
	Разработать рабочую документацию на строительство тепловой сети;

	
	9.8
	Выполнить поставку оборудования и материалов в соответствии с разработанным проектом;

	
	9.9
	Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме в соответствии с разработанным проектом;

	
	9.10
	Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному сторонами перечню.

	

	10
	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	
	10.1
	1-й этап: (с момента заключения договора до 25.12.2020 г.)

· сбор технической информации, получение технических условий, проведение необходимых измерений;

· разработка проектной документации;

· получение положительного экспертизы проектной документации;

· разработка рабочей документации;

	
	10.2
	2-й этап: (до 15.04.2021 г.)

· поставка оборудования и материалов;

· строительно-монтажные работы;

· оформление исполнительной документации.

	

	11
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	11.1
	Проект разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов: 

	
	11.2
	ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства основные требования к проектной и рабочей документации;

	
	11.3
	ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

	
	11.4
	ГОСТ 21.208-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

	
	11.5
	ГОСТ 21.7058-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей;

	
	11.6
	СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

	
	11.7
	СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

	
	11.8
	Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденных приказом Федеральной службы по технологическому и атомному надзору №116 от 25 марта 2014г;

	
	11.9
	Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями и службами города Барнаул. При наличии пересечений линейными объектами Заказчика (по проекту) с иными линейными объектами и инженерными коммуникациями, согласовать, у собственника иных линейных объектов, включая согласования с собственниками земельных участков на которых планируется реконструкция;

	
	11.10
	Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	11.11
	Стоимость материалов и оборудования в сметной документации должна быть текущая (фактическая) для данного региона и согласована с Заказчиком

	
	11.12
	Проектная и рабочая документация должна быть выполнена Подрядчиком собственными и/или привлеченными силами в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	
	11.13
	Выполнить проект:

	
	-
	Строительства тепловых сетей: 

- 2Ду 100 мм от строящейся тепловой камеры УТ-2 на до ул. Гущина 171А. Протяженность, ориентировочно, 79 м. по трассе

По результатам геодезических изысканий протяженность тепловой сети может измениться в большую/меньшую сторону. Граница проектирования от точки присоединения до границы инженерно-технических сооружений многоквартирного здания.

Тип прокладки – подземная в непроходном канале. При обосновании и согласовании с 
АО «Барнаульская тепломагистральная компания» допускается другой способ прокладки.

	
	11.14
	Предусмотреть заземление всех электропроводящих элементов тепловой сети, расположенных по горизонтали 5 м. в каждую сторону от проводов.

	
	11.15
	Предусмотреть проведение ультразвукового контроля сварных швов не менее 10% от общего количества сварных стыков, при прокладке трубопровода под проезжей частью предусмотреть 100% ультразвуковой контроль сварных швов;

	
	11.16
	Предусмотреть проведение гидравлических испытаний трубопроводов давлением 1,25 Рр, но не менее 16 кгс/см2;

	
	11.17
	1. В качестве тепловой изоляции для трубопроводов (согласовать с Заказчиком): 

a. подземного исполнения при бесканальной прокладке применять предизолированные стальные трубы и фасонные изделия с  ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке с 
системой ОДК

b. подземного исполнения в непроходных каналах применить теплоизоляцию из базальтовых цилиндров, с покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ-415 по антикоррозийному покрытию из мастики «Вектор»

c. Надземного исполнения тепловых сетей применять предизолированные стальные трубы с ППУ изоляцией в оцинкованной оболочке с системой ОДК, либо стальные трубы с антикоррозийным покрытием из мастики «Вектор», тепловой изоляцией из ППУ скорлуп (с внутренним слоем из полиизоцианурата)  с покровным слоем из термоусаживаемой ленты «Тиал» или из оцинкованной стали (тип изоляции определяется по согласованию с Заказчиком)

2. для СОДК предусмотреть точки контроля с их оборудованием в коверах. Коверы оснащаются коммутационными терминалами с возможностью подключения переносных детекторов повреждений.

3.  в пределах тепловых камер - из базальтовых прошивных матов или цилиндров, с покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ-415 по антикоррозийному покрытию из мастики «Вектор»

4. Толщину изоляции принять обеспечивающую нормативный тепловой поток;

	
	11.18
	Все существующие врезки в тепловой сети предусмотреть через тройник заводского исполнения. Толщину стенки тройника принять равной толщине стенки наибольшего трубопровода.

	
	11.19
	В новых тепловых камерах предусмотреть площадки обслуживания.

В тепловых камерах предусмотреть технологические проемы для тепловых сетей перспективных потребителей.

В существующих тепловых камерах предусмотреть площадки обслуживания

	
	11.20
	В качестве запорной арматуры предусмотреть:

-диаметром до 125 (включительно) - краны шаровые полнопроходные, класс герметичности «А», тип присоединения «под приварку»;

-диаметром от 125 мм до 200 (включительно) мм - краны шаровые стандартнопроходные, класс герметичности «А», тип присоединения «под приварку» с редуктором;

-диаметром свыше 200 мм до 500 мм - двунаправленный трехэксцентриковый затвор с уплотнением металл-металл, класс герметичности «А», тип присоединения «под приварку», с волновым редуктором

-диаметром 500 мм и выше – двунаправленный трехэксцентриковый затвор с уплотнением металл-металл, класс герметичности «А», тип присоединения «под приварку», управление – волновой редуктор с электроприводом;

Номинальное давление не менее PN 25 кгс/см2 для вех типоразмеров и типов запорной арматуры.

	
	11.21
	При проектировании следует применять:

· Трубы стальные из стали Ст20: условия поставки по ГОСТ 10705, группа В, марка стали по ГОСТ 1050. Толщину стенки трубопровода согласовать с Заказчиком.

· При надземном исполнении тепловых сетей марку стали трубопровода, применяемые ГОСТ дополнительно согласовать с Заказчиком
· Стальные трубы со спиральным швом применять не допускается.

	
	11.22
	Предусмотреть установку контрольно-измерительных приборов (через специальные отборные устройства) для замера параметров теплоносителя:

-температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующий запорной арматурой перед запорной арматурой по ходу движения воды;

-давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующей запорной арматуры и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед запорной арматурой;

	
	11.23
	Предусмотреть строительство новых тепловых камер

Предусмотреть люки с запирающими устройствами с целью недопущения проникновения в тепловые камеры посторонних лиц

	
	11.24
	Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети предусмотреть сильфонные компенсирующие устройства (СКУ) и углы поворотов. Предусмотреть монтаж неподвижных опор. Количество, тип, размер, место установки неподвижных опор определить расчетом.

	
	11.25
	В нижних точках новой тепловой сети проектом предусмотреть возможность спуска теплоносителя через штуцер с запорной арматурой. Предусмотреть сбросные колодцы с отводом из них теплоносителя в ливневую канализацию или с вывозом теплоносителя автоцистернами. В качестве запорной арматуры использовать приварные шаровые краны.

	
	11.26
	Проектом предусмотреть вентиляцию тепловых камер.

	
	11.27
	Предусмотреть возможность отвода воздуха из тепловой сети. Место установки воздушников определить проектом. В качестве запорной арматуры использовать приварные шаровые краны;

	
	11.28
	Проектом предусмотреть антикоррозионное покрытие трубопроводов, металлоконструкций, в том числе в тепловых камерах, неподвижных опор, участков сварных соединение, углов поворотов, тройников и т.д. Антикоррозийное покрытие должно предусматривать расчетный срок службы металлического изделия; 

Для антикоррозионных мероприятий трубопроводов преимущественно следует применять мастику Вектор 1214 в качестве финишного слоя по грунтовочному слою Вектор 1025.

Для антикоррозионных мероприятий металлический конструкция преимущественно следует применять мастику Вектор 1236.

Общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 0,13 мм

В местах соприкосновения железобетонных изделий с грунтом предусмотреть нанесение праймера битумного на изделие, не менее 2 слоя.

Для наружных стенок тепловых камер предусмотреть оклеечную изоляцию по нанесенному битумному праймеру. Оклеечную изоляцию на основе картона применять запрещается.

	
	11.29
	Раздел по защите трубопроводов и конструкций выполнить в соответствии с РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;

	
	11.30
	Строительные конструкции каналов и тепловых камер принять в соответствие с 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Учесть номенклатуру местных ЗЖБИ;

	
	11.31
	Предусмотреть и заложить в смету работы по восстановлению нарушенного благоустройства, с учетом организации площадок для складирования материалов и работы ГПМ, зоны производства работ. Заложить материал для подкладок и прокладок под трубы и строительные конструкции. Восстановление проездов к домам выполнить согласно правил благоустройства. Технической документацией предусмотреть изготовление и монтаж (демонтаж) временных пешеходных мостиков к жилым домам. Данные работы предусмотреть в разделе ПОС;

	
	11.32
	Определить в проектной документации расчетный срок службы (расчетный срок эксплуатации) трубопроводов;

	
	11.33
	В сметной документации предусмотреть затраты на вывоз строительных отходов;

	
	11.34
	Составить локальные сметы по видам работ отдельно по теплотрассе и тепловым камерам. Локальные сметы составить по участкам. Границей участка считать тепловую камеру, либо запорную арматуру.

	
	11.35
	В проекте должны быть твердые привязки или координаты углов поворотов;

	

	12
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

	
	12.1
	Выполнить поставку материалов и оборудования в полном объеме необходимом для выполнения строительства тепловой сети.

	
	12.2
	Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении, не допускаются

	

	13
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

	
	13.1
	Выполнить строительство тепловой сети разработанной и согласованной АО «Барнаульская тепломагистральная компания» документации.

	
	13.2
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 

· МДС 12-81.2007 - «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», разработанные ЦНИИОМТП от 02.03.2007г.;

· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;

· СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80;

· СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. № 123;

· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр»;

· СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНП ОРПД);

· Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» (п.17 ст.14).
· СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

· СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

· СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

· СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»;

· ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

· РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»

· РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (PTM-1c)

· ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.
· СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;

· СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования;

· СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»;

· СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;

	
	13.3
	Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, в т.ч. технологические карты на сварку ответственных металлоконструкций, узлов и стыков труб и график производства работ.

График производства работ разрабатывается не позднее 3 рабочих дней после получения подрядчиком гарантийного письма о начале производства работ;

Проект производства работ разрабатывается не позднее 5 рабочих дней после разработки раздела ПОС; 

	
	13.4
	Перед началом производства работ на площадке строительства установить информационные щиты (дизайн щита согласовать с Заказчиком) в соответствии с п.6.2.8.1. СП 48.13330.2011;

	
	13.5
	Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает открытие (в т.ч. продление) и закрытие (после выполнения восстановления дорожного полотна и благоустройства) ордера на производства земляных работ; 

Подрядчик самостоятельно производит оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в соответствии с актом, оформляемым Администрацией г. Барнаула.

В случае нарушения Подрядчиком благоустройства свыше объёма, предусмотренного рабочей документацией, восстановление благоустройства осуществляется за счёт средств Подрядчика.

Предоставить Заказчику акт о восстановлении нарушенного благоустройства.

	
	13.6
	Подрядчик по согласованию с Администрацией г. Барнаула оформляет площадку для временного складирования грунта, расположенную в пределах 10 км от места производства работ. По окончанию работ восстанавливает нарушенное благоустройство на площадке после временного складирования грунта.

	
	13.7
	Подрядчик разрабатывает проект организации дорожного движения, согласовывает с Администрацией г. Барнаула.

	
	13.8
	Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения необходимые для беспрепятственного выполнения строительно-монтажных работ;

	
	13.9
	При наличии стационарных некапитальных сооружений, а также иных сооружений, в зоне производства работ, Подрядчик собственными силами организует перемещение данных сооружений, включая уведомление собственников сооружений и необходимые запросы;

	
	13.10
	Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с рабочей документацией и Графиком производства работ;

	
	13.11
	При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности;

	
	13.12
	После выполнения СМР выполнить промывку и испытания на прочность и плотность новых трубопроводов. При прокладке в непроходных каналах или бесканально выполнить предварительные испытания на прочность и плотность, до установки сильфонных компенсирующих устройств, сильфонных компенсаторов, сальниковых компенсаторов, секционирующих задвижек, закрытия каналов и засыпки трубопроводов. Программу промывки, испытаний на прочность и плотность разрабатывает Подрядчик, утверждает главный инженер 
ТСО АО «Барнаульская тепломагистральная компания»»;

Подрядчик предоставляет Заказчику документацию (акты, протоколы) по проведенным видам контроля.

	
	13.13
	Подрядчик осуществляет сдачу демонтированного лома черных и цветных металлов на склад Заказчика с оформлением акта приема-сдачи металлолома. Лом черных и цветных металлов вывозится на территорию АО «Барнаульская тепломагистральная компания», расположенную по адресу: пр-т Космонавтов, 14Ж

	
	13.14
	По завершению работ Подрядчик должен произвести полное благоустройство территории на которой производились работы, в том числе восстановить нарушенное асфальто-бетонное покрытие дорог, подъездных путей, проезжих частей и пешеходных дорожек дворовых территорий.

	
	13.15
	Подрядчик обязан обеспечить готовность оборудования к пуску в работу до получения акта готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию (выполнить устранение выявленных при работе комиссии замечаний).

	

	14
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	14.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;

	
	14.2
	Согласованная техническая документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 5 экземплярах, в электронном виде в форматах pdf, dwf, dwg и на диске. Сметная документация в составе технической документации предоставляется в 6 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в программе «Грант-смета» и в формате Microsoft Office Excel;

	
	14.3
	Спецификация на материалы и оборудование передается, в том числе, в редактируемом формате Microsoft Office Excel;

	
	14.4
	В случае внесения изменений в проект после его выдачи Заказчику, Подрядчик должен заменить все комплекты документации ПИР, которых касаются изменения;

	
	14.5
	Заказчик осуществляет контроль над подрядной организацией по соблюдению технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений;

	
	14.6
	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

1 этап – акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру

2 этап – акт о приемки выполненных работ по форме №КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру.

	
	14.7
	В течение пяти рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации в 2-ух экземплярах (в соответствии с приложением 2), включающий паспорт трубопровода (в соответствии с ТР ТС 032/2013).

Комплектность исполнительной документации должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006, утв. приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128, РД-11-05-2007, утв. приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, ФНП от 25.03.2014 №116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», РД 153-34.1-003-01.

	

	15
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	15.1
	Сейсмичность – 6 баллов.

	
	15.2
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок:

- на тепловую сеть 10 (десять) лет со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта;

- на благоустройство – 2 года;

Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ.

	
	15.3
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами АО «Барнаульская тепломагистральная компания» 

	
	15.4.
	При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного законодательства, в том числе:

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства потребления»;

СанПиН 2.1.71322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Для обеспечения вывоза и утилизации отходов I-IV класса опасности, образующихся в результате выполнения работ, Подрядчик, должен иметь лицензию или договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности, в соответствии с Положением «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062.

В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик обеспечивает:

· за свой счет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производственного мусора на санкционированные свалки и специализированные полигоны;

· собственными силами осуществляет систематическую уборку объектов от строительного и производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения подрядных работ;

· заключает договоры на утилизацию отходов производства без увеличения договорной цены;

· самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате проведения подрядных работ.

	

	16
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	16.1
	Информация, необходимая для выполнения работ, предоставляется 
АО «Барнаульская тепломагистральная компания» по письменному запросу подрядной организации.

При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для выполнения работ объемах.

	

	17
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	17.1
	Подрядная организация должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров;

Подрядная организация не должна находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и иных ограничениях правоспособности. На имущество не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

Подрядная организация не должна иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

	
	17.2
	Подрядчик должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. N 86, содержащую:

- сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда,:

а)  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

При привлечении подрядчиком субподрядной организации, выполняющей инженерные изыскания, подрядчик должен предоставить действующий договор с организацией, выполняющей такие изыскания в объеме, необходимом для проектирования и строительства тепловой сети, а также действующую выписку из реестра членов СРО на субподрядную организацию.

	
	17.3
	Подрядчик должен иметь аттестованную технологию сварки, предназначенную для использования при изготовлении, ремонте технических устройств, согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-615-03), утвержденному постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №103:

· -группа технических устройств – КО (2, 4), СК(1,2);

· способ сварки: РД;

· группа основных материалов: М01;

· тип сварных соединений: С, У;

· толщина деталей от 3 до 12 мм

· диапазон диаметров от 25 до 500 мм;

· Свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки должно быть выдано на организацию-заявителя, которым должен являться Подрядчик.

	
	17.4
	Подрядчик должен иметь аттестованное сварочное оборудование, согласно «Порядку применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-614-03), утвержденному постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №102:

- группа технических устройств – КО, СК;

- способ сварки – РД.

Наличие аттестованного сварочного оборудования должно быть подтверждено фотографией шильдика сварочного аппарата с заводским (аттестационным) номером, который должен соответствовать заводскому (аттестационному) номеру, указанному в Свидетельстве об аттестации сварочного оборудования, выданного НАКС.

Сварочное оборудование должно быть в собственности Подрядчика.

	
	17.5
	Персонал Подрядчика, осуществляющий визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сварных соединений, должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 23.01.2002г. №3.

Неразрушающий ультразвуковой контроль (УЗК) качества сварных соединений осуществляется силами и за счет средств Заказчика с привлечением аттестованной лаборатории. Выбор сварного стыка для ультразвукового контроля и количество стыков для контроля определяется Заказчиком на основании рабочей документации, требований СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01, по результатам проведенного визуально-измерительного контроля.

Подготовка сварного соединения в соответствии с требованиями СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01 для проведения УЗК осуществляется силами Подрядчика.

	
	17.6
	Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, должна иметь в наличии, соответствующим образом обученный и аттестованных специалистов (должностных лиц) по промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с получением свидетельства по аттестации (протокола проверки знаний), в области А.1. «Основы промышленной безопасности», Б.8.26. «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах»;

Допускается прохождение аттестации Подрядчика в аттестационных комиссиях организации-заказчика

	
	17.7
	Минимально необходимое количество квалифицированного персонала, обеспечивающее выполнение работ в срок, предусмотренный данным техническим заданием и с высоким качеством:

1. Инженерно-технический персонал:

· Инженер-проектировщик общепромышленного строительства – 1 чел.;

· Инженер по проектированию ОВ и ВК – 1 чел.;

· Сметчик – 1 чел.;

· ГИП – 1 чел.;

· Специалист сварочного производства 2-го уровня (для групп технического устройства КО-2,4, СК-1,2), с соответствующей выполняемым работам областью аттестации НАКС – 1 чел.;

· Прораб – 1 чел.;

· Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах – 1 чел. (геодезическая служба может быть собственная или наличие договора с организацией, оказывающей данный вид услуг);

2. Рабочие:

· слесари – монтажники, не менее 3 чел.;

· сварщики с аттестацией НАКС на специалистов сварочного производства 1-го уровня для групп технических устройств КО 2,4; способ сварки РД (с соответствующей выполняемым работам областью аттестации) – 1 чел.

· сварщики с аттестацией НАКС на специалистов сварочного производства 1-го уровня для групп технических устройств СК 1,2; способ сварки РД (с соответствующей выполняемым работам областью аттестации) – 1 чел.

· Рабочие – 2 чел.

Персонал должен быть соответствующим образом обучен и аттестован (проведена проверка знаний) по следующим направлениям:

· охрана труда и техника безопасность;

· пожарная безопасность;

· электробезопасность;

· работа с грузоподъемными механизмами.

Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах Закупочной документации с предоставлением копий 1-ой и последней страницей трудовых книжек работников или либо выписка из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). Квалификация персонала, подтверждается предоставлением удостоверений, аттестаций, лицензий и т.д.

Подрядчик для выполнения проектных работ должен иметь специальные программы.

	
	17.8
	Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы должна быть оснащена необходимым оборудованием и инструментами для выполнения работ согласно настоящему техническому заданию, в количестве не менее:

1. Машины строительные для земляных работ:

1.1. Экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом, объем заднего ковша не менее 0,3 м3 – 1 шт.;

1.2. Самосвал, объем кузова не менее 10 м3– 3 шт.;

1.3 Спецтехника для перевозки труб, длинной не менее 11 м. – 1 шт;

2. Машины строительные подъемно-транспортные:

2.1. Кран, грузоподъемностью не менее 16 тн – 2 шт.;

3. Оборудование:

3.1. Сварочный аппарат с независимым электроснабжением (должно быть аттестовано НАКС) – 3 шт.;

3.2 Вибратор глубинный;

В конкурсной документации необходимо указать право принадлежности (в собственности, в лизинге или аренде с предоставлением копий тех. паспортов, договоров лизинга либо аренды). Наличие необходимых машин и механизмов подтверждается справкой о материально-технических ресурсах (форма 8) Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к пользованию МТР, транспортным средствам и техники.

	
	17.9
	Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 7 725 тыс. руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации. Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	
	17.10
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные техническим заданием работы лично или с привлечением Субподрядчика. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ

В случае привлечения субподрядчика на выполнение работ по неразрушающему контролю, сварочных работ Участник должен предоставить в рамках закупочной процедуры все документы, подтверждающие наличие соответствующих разрешительных документов (лицензии, аттестации, свидетельства, удостоверения) у привлекаемого Субподрядчика;

Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

В случае привлечения Субподрядчика для выполнения работ, на него распространяются все требования, указанные в Техническом задании.
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Перечень исполнительной документации
общий журнал работ и специальные журналы работ:

общий журнал работ;

журнал авторского надзора;

журнал сварочных работ; 
журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;

журнал бетонных работ;

журнал входного контроля.

исполнительные схемы:

схема сварных стыков с указанием стыков, представленных к контролю, сводная таблица сварных стыков.

исполнительные схемы раскладки плит;

исполнительные схемы раскладки блоков фбс и плит перекрытия в тепловых камерах;

схемы обратной засыпки траншей.

акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

исполнительные геодезические схемы и чертежи, включая план и профиль тепловой сети;

акты освидетельствования скрытых работ:

отрывка котлованов и траншей

устройство песчаного основания котлованов и траншей

устройство искусственных оснований под фундаменты (подбетонка)

установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов

армирование железобетонных фундаментов

установка анкеров и закладных деталей в монолитные фундаменты

бетонирование монолитных фундаментов

гидроизоляция фундаментов

монтаж металлоконструкций

антикоррозийная защита металлоконструкций

монтаж трубопроводов

монтаж футляров под дорогой и над рекой

монтаж трубопровода в футлярах

антикоррозийная обработка сварных швов

теплоизоляция сварных соединений трубопроводов

акты испытаний и приемки:

акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

акт на вырезку производственных сварных стыков;

акт приемки монтажа оборудования и изоляции трубопроводов и арматуры в тепловых камерах;

акты монтажа неподвижных опор;

акты монтажа скользящих опор;

акты на растяжку компенсаторов;

акты утепления трубопроводов;

акты антикоррозийной обработки;

акты на лабораторные испытания бетона;

протокол измерения твердости металла шва;

акты испытания и опробования технических устройств

заключение по радиографированию сварных соединений.

акт подтверждающий установку трубопроводов тепловой сети в проектное положение с обеспечением необходимого уклона

акт на проверку визуальным контролем и измерением размеров швов производственных (контрольных) сварных соединений

контроль сварочных материалов для каждой их партии:

протокол металлографических исследований образцов сварных соединений;

протокол механических испытаний образцов сварных соединений;

акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов;

акт на прокалку сварочных электродов;

акт на сварку контрольного соединения
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