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Формат А4

Наименование ПримечаниеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие данные (начало).

Стройгенплан (М1:500). Схемы монтажных работ

1

2

3

Общие данные (окончание).

БЭТТ-21/886-ТС Тепломеханические решения тепловых сетей

Архитектурно-строительные решения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

БЭТТ-21/886-АС

Проект организации строительстваБЭТТ-21/886-ПОС

4

Р 1

Общие данные (начало) ООО "Эталон проект"
т. 8 (922) 512-99-97

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.
Стадия ЛистовЛистРазраб.

ГИП
Н. контр.

Русских

06.21
Алтайский край
г.Бийск

Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42

06.21
06.21

БЭТТ-21/886-ПОС

Меньшикова

Русских

Ведомость обьемов работ

5

5

План благоустройства территории тепловой сети (М 1:500). Конструкции

покрытий



Р 2

Общие данные (окончание)

Формат А3

ООО "Эталон проект"
т. 8 (922) 512-99-97

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.
Стадия ЛистовЛистРазраб.

ГИП
Н. контр.

Русских

06.21
Алтайский край
г.Бийск

Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42

06.21
06.21

БЭТТ-21/886-ПОС

Меньшикова

Русских
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Общие указания

1. Данный комплект рабочей документации по объекту "Строительство тепловой сети по пер.

Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке

с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира

Мартьянова, 42", выполнен на основании:

- Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №БЭТТ-21/886;

-Технического задания №126/БЭТТ-ОРИП (приложение к договору №БЭТТ-21/886);

- Инженерных изысканий (выполненных ООО «САМИГ ПИ «Визир»);

- Рабочих чертежей марок ТС и АС .

2. В пределах рассматриваемых границ имеются действующие инженерные коммуникации:

- Сети связи (телефон);

- Электрический кабель;

- Водопровод (расположен ниже канала проектируемой тепловой сети).

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей всех

организаций, ведающих подземными коммуникациями в данном районе, для уточнения расположения

сетей. Без разрешения владельцев сетей производство работ запрещается.

При производстве земляных работ для предотвращения повреждений электрического кабеля и

кабеля связи предусмотреть защиту деревянными коробами, по окончании работ выполнить

восстановление защиты кабельных линий (устройство песчаной подушки, засыпка песком не менее

10 см, укладка защитного слоя из полнотелого красного кирпича).

3. Согласно инженерно-геологических изысканий (шифр 2142-ИГИ) на участке строительства на

исследуемой глубине (до 5 м) выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) сверху-вниз:

- ИГЭ1 - насыпные грунты, мощность слоя 0,50-1,50 м;

- ИГЭ2 - песок средней крупности рыхлый, мощность слоя 1,20-1,70 м;

- ИГЭ3 - песок средней крупности средней плотности, мощность слоя прослежена до 5 м.

     Подземные воды на период изысканий по данным бурения до глубины 5,0 м не встречены.

4. Согласно п.6.1.21 СП 45.13330.2017 при пересечении разрабатываемых траншей с действующими

коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными

машинами разрешается на минимальных расстояниях: для подземных линий связи на более 0,5 м от

боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникации с их предварительным обнаружением, для

силовых кабелей 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникации с их предварительным

обнаружением. При пересечении кабеля связи и электрического кабеля работы производить вручную с

учетом вышеуказанных требований.

5. Засыпку канала тепловых сетей до проектных отметок производить после его испытания на

прочность и герметичность. Засыпку канала выполняют экскаватором грунтом с отвала.

6. Предварительно грунт вокруг канала послойно уплотняют трамбованием.

7. Обратную засыпку над перекрытием канала производить местным грунтом с тщательным послойным

уплотнением слоями по 200 мм с коэффициентом уплотнения 0,92.

8. Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора, ограждений и

временных строений, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье

траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования,

передвижения строительных машин.

9. Вертикальная планировка выполнена в соответствии с инженерными требованиями, требованиями

благоустройства и архитектурно-планировочных решений, увязана с окружающей территорией.

10. Ведомость объемов работ см. л.5.

11. По окончании строительно-монтажных работ произвести благоустройство территории:

Поверхность земли после уплотнения грунта должна соответствовать проектным отметкам;

Вся территория, на которой производились работы должна быть очищена от мусора, подготовлена

под восстановление покрытий.

На данном объекте подлежат разборке с последующим восстановлением покрытия:

- Газонное покрытие - посев трав вручную по плодородному слою, толщиной 50 мм. (Тип 1),

площадь 23,82 м2;

- Покрытие из  ПГС (тип 2), площадь 122,18 м2.

12. Анализ стеснённых условий:

Согласно приложения № 10, примечания 5 приказа №421/пр от 04.08.2020 г. Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, стесненные условия

населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов:

- Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в

пределах 50 м) от зоны производства работ;

- Сети подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- Расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в

непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- Стесненные условия или невозможность складирования материалов;

- Ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта

организации строительства.

Условия производства работ по объекту:

- Интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м)

от зоны производства работ (расположение объекта на территории гаражно-строительного

кооператива "Политехник-2");

- Сети подземных коммуникаций, подлежащих подвеске (эл.кабель и кабель связи);

- Стесненные условия (расположение объекта на территории гаражно-строительного

кооператива, сформированная городская застройка, наличие зеленых насаждений, пересечение

существующей подпорной стенки);

- Ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта

организации строительства (сформированная городская застройка, расположение гаражного

кооператива, наличие зеленых насаждений, подпорной стенки);

Таким образом, при проведении работ на объекте имеется более трех факторов из перечисленных,

что позволяет считать условия производства работ стеснёнными.

12. В соответствии с РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического обеспечения", п. 5.3, 5.4, 5.5 перечень скрытых работ,

ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих

освидетельствованию, определяется проектной документацией.

13. Формы актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей

инженерно-технического обеспечения приведены в РД 11-02-2006, приложения 3, 4, 5.

14. Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского надзора за

строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) перечень ответственных

строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка

которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами

освидетельствования скрытых работ по объекту строительства, следующий:

- Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.

- Акт геодезической разбивки осей трассы.

- Акт на работы по подготовке основания под монолитные железобетонные неподвижные опоры.

- Акт на армирование монолитных железобетонных неподвижных опор.

- Акт на бетонирование монолитных железобетонных неподвижных опор.

- Акт на гидроизоляцию монолитных железобетонных неподвижных опор.

- Акт на работы по подготовке основания под железобетонный фундамент.

- Акт на вертикальную гидроизоляцию.

-То же, горизонтальную.

- Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов.

- Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.

- Акт на устройство теплоизоляции.

- Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

- Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

- Акт приемки и испытания трубопроводов.

- Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов.

- Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.

- Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.
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ООО "Эталон проект"
т. 8 (922) 512-99-97
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БЭТТ-21/886-ПОС
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сеть

Границы котлована

Инвентарное защитное
ограждение

Границы опасной зоны
действия крана

Площадки складирования
грунта и материалов

Условные обозначения
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ТК-44/1а
(сущ).

3
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3.0

УП1
135°

УП2
135°

4
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Н1

Н2

Н3

УП3

УП4

Т1 ∅89х4
Т2 ∅89х4

8
,2
9

не менее 1 м

Ограничение высоты подъема груза 2м

0,78

УТ1
см. 319-6-24-ПО/00-01-ТС

CК1, ∅1000
см. 319-6-24-ПО/00-01-ТС

1,62

2,00 1,00

Внимание! Пересечение с эл.кабелем.

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных

механизмов и землеройной техники и только в присутствии

представителя эксплуатирующей организации (владельца)

При производстве работ предусмотреть защиту кабельной

линии деревянными коробами и восстановление защиты

кабельных линий (устройство песчаной подушки, засыпка песком

не менее 10 см, укладка защитного слоя из полнотелого

красного кирпича)

Внимание! Пересечение с сетями связи.

Земляные работы проводить вручную, без применения

ударных механизмов и землеройной техники и только в

присутствии представителя эксплуатирующей

организации (владельца)

При производстве работ предусмотреть защиту

кабельной линии деревянными коробами и восстановление

защиты кабельных линий (устройство песчаной подушки,

засыпка песком не менее 10 см, укладка защитного слоя

из полнотелого красного кирпича)

Примечания:
1. Разрез канала тепловой сети см. чертежи марок АС и ТС;
2. Глубина траншеи (Н перем) показана на продольном проциле см. чертежи марки ТС;
3. Работы вблизи кабеля связи и электрического кабеля производить вручную (см. п.4 Общих указаний);
4. Ведомость обьемов работ см. л.5.
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Подпорная стенка
Лестничный марш (сущ.)
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т. 8 (922) 512-99-97

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.
Стадия ЛистовЛистРазраб.

ГИП
Н. контр.

Русских

06.21
Алтайский край
г.Бийск

Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42

06.21
06.21

План благоустройства территории тепловой сети (М 1:500)

БЭТТ-21/886-ПОС

Меньшикова

Русских
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2КН
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ПГС
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179,366

ТК-44/1а

180,720

179,982

181,672

МН
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А

181,581

ПГС
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178,81 в.т.

178,20 дно
181,815

181,668

178,421

180,584

179,858

181,601

Rp1

181,000
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22:65:011421:338

179,143
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172,42 дно

КН
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Вр.Рп.
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+0,000

179,085

стр.

178,194

179,033

179,358
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ТК-44/1а
(сущ).

3
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5
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.0

11
.5

31.5

3.0

УП1
135°

УП2
135°

4
.0 2.0

Н1

Н2

Н3

УП3

УП4

Т1 ∅89х4
Т2 ∅89х4

8
,2
9

УТ1
см. 319-6-24-ПО/00-01-ТС

CК1, ∅1000
см. 319-6-24-ПО/00-01-ТС

1,62

Условные обозначения:

Проектируемые тепловые сети (подземные в непроходном канале)

Тепловая камера

Граница благоустройства
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Плодородный слой 50 мм
Посев трав 

Конструкции покрытий

Тип 1 (газон)

Наименование Тип Кол-во ПримечаниеПоз.

Ведомость проездов, тротуаров и площадок в границах благоустройства

1 23,82 м21

2 122,18 м22 Покрытие из ПГС

Газон (посев трав вручную по плодородному слою толщиной 50 мм.)

Уплотненный грунт

Песчано-гравийная смесь - 300 мм 
 Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 - 200 мм

Тип 2  (покрытие из ПГС)

Подпорная стенка Лестничный марш (сущ.)

Примечание - Ведомость обьемов работ см. л.5.

План благоустройства территории
тепловой сети (М 1:500).
Конструкции покрытий
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Примечание - Избыточный грунт вывезти на пром.площадку "БЭТТ", расстояние перевозки 4 км.

Ведомость обьемов работ


	Листы и виды
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-Тл
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-Обл.
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-1
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-2
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-3
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-4
	БЭТТ-21_886-ПОС 01.09.21-5


