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График оказания услуг по 
Наладке и настройке систем автоматического регулирования турбин 
на 2020г   
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Начало выполнения работ
	Окончание работ

	1
	Турбина ст. №3 типа ПТ 25-90/10 (ЛМЗ)
	26.02.2020
	20.03.2020

	2
	Турбина ст. №4 типа ПТ 25-90/10 (ЛМЗ)
	14.02.2020
	30..02.2020

	3
	Турбина ст. №5 типа ПТ 25-90 3пр2 (УТМЗ)
	02.02.2020
	20.02.2020

	4
	Турбина ст. №6 типа ПТ 25-90 3пр2 (УТМЗ)
	14.03.2020
	30.03.2020

	5
	Турбина ст. №7 типа ПТ 60-90/13 (ЛМЗ)
	27.06.2020
	20.07.2020

	6
	Турбина ст. №8 типа ПТ 60-90/13 (ЛМЗ)
	24.08.2020
	10.10.2020

	7
	Турбина ст. №9 типа ПТ 65/75-90/13 (ЛМЗ)
	[bookmark: _GoBack]16.07.2020
	05.08.2020

	8
	Турбина ст. №10 типа Р 85-8,8/0,2 (ЛМЗ)
	22.05.2020
	20.06.2020

	9
	Турбина ст. №11 типа Р 100-130/15 (ТМЗ)
	23.03.2020
	10.05.2020

	10
	Турбина ст. №12 типа Р 100-130/15 (ТМЗ)
	01.04.2020
	10.04.2020



График составлен с учетом вывода основного оборудования в ремонты.
Сроки оказания услуг могут изменятся в течении года при переносе сроков текущих и капитальных ремонтов турбин.

Зам. главного инженера 
по эксплуатации                                                                                                                                                           Я.С. Михайленко 

Начальник турбинного цеха	                                                                                                                                   А.В. Андреев

Ведущий инженер турбинного цеха                                                                                                                          Е.В. Французов 		 
